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Abstrakt 
Cieľom práce je navrhnúť a popísať stavebne technologickú etapu hrubej vrchnej stavby 
výrobnej haly, ktorá je súčasťou Výrobného areálu ITAB. Zameral som sa na rozpočet, 
časový harmonogram, zaistenie zdrojov energii, vhodné rozmiestnenie dočasných 
objektov na stavenisku a vytvorenie efektívneho postupu montáže. Výsledok práce 
predstavuje možný postup výstavby s ohľadom na využitie rýchlosti montáže oceľovej 
konštrukcie.  
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autožeriav, rozpočet, harmonogram, návrh strojnej zostavy, technologický predpis, 
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Abstract 
The main purpose of my dissertation is to design and describe technological stage of 
rough upper construction of production hall, which is part of production site ITAB. I 
focused on the budget, work schedule, providing of energy sources, appropriate setup of 
temporary objects on the construction site and creation of the effective construction 
procedure. Result of my work represents possible construction progression with focus 
on the construction speed of the steel structure. 
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ÚVOD 
  
 Predmetom mojej bakalárskej práce je realizácia hrubej vrchnej stavby výrobnej 
haly areálu ITAB v Boskoviciach. Tento objekt som si vybral najmä pre jeho rozsiahlu 
zastavanú plochu a hmotnosť navrhnutej ocele.  
 Mojím hlavným cieľom je spracovať položkový rozpočet s podrobným výkazom 
výmer a časový harmonogram stavby s čo najkratšou dobou výstavby. V práci sa 
zameriam podrobne aj na ostatné procesy pri realizácii diela, najmä na použitie 
vhodných strojov a postupu výstavby. Výzvou je pre mňa pochopiť jednotlivé situačné 
vzťahy staveniska, ktoré sa nachádza v blízkosti rozvodne elektrickej energie 
a prechádzajú ním viaceré inžinierske siete, ktorých ochranné pásma budem pri návrhu 
realizácie diela rešpektovať. 
 Prácu chcem spracovať za použitia platných noriem a iných právnych predpisov. 
Dúfam, že získam nové znalosti v oblasti stavebníctva a využijem svoje znalosti získané 
z doterajšieho štúdia.  
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1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 
1.1.1 Identifikačné údaje 
Názov stavby:   Výrobný areál - ITAB Shop Concept CZ 
Miesto stavby:  Boskovice, č.p. 3149/5, 3151/2, 3153/8, 3183/12 
Charakter stavby:  Novostavba 
Stavebník:    ITAB SHOP CONCEPT CZ, a.s. 
    Masarykova 20 
    678 01 Blansko 
Generálny projektant: De Bondt Trenčín, s.r.o 
    Pod Juhom 6477 
    SK – 911 01 Trenčín 
Autori projektu:  Ing. Tomáš Bahno 
    Ing. Peter Vojtíšek 
    Ing. Miroslav  Zachara 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Tomáš Bahno 
 
1.1.2 Členenie stavby 
Pozemné stavebné objekty: 
SO 101 – Výrobná a baliaca hala 
 VP 101 A – Administratívna budova 
 VP 101 B – Výrobná hala 
SO 104 – Vrátnica  
SO 105 – Strojovňa SHZ 
SO 106 – Nádrž SHZ 
SO 107 – Prístrešok pre prázdne palety 
SO 108 – Prístrešok pre bicykle 
Inžinierske objekty: 
SO 200 – Hlavné terénne úpravy 
SO 311 – Vodovodná prípojka 
SO 312 – Areálový rozvod vody 
SO 321 – Kanalizácia dažďová 
SO 322 – Kanalizácia splašková 
SO 331 – Prípojka plynu 
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SO 332 – Areálový rozvod plynu 
SO 401 – Prípojka VN 
SO 411 – Vonkajšia telefónna prípojka 
SO 412 – Vonkajšie slaboprúdové rozvody 
SO 421 – Vonkajšie osvetlenie spevnených plôch pri objekte 
SO 501 – Komunikácie, parkovisko a spevnené plochy 
SO 601 – Oplotenie areálu, vstupné brány 
SO 602 – Vonkajší informačný a orientačný systém 
SO 603 – Drobná architektúra – exteriér 
SO 700 – Sadovnícke úpravy 
 
1.1.3 Charakteristika stavby 
Švédska spoločnosť ITAB je rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá sa zaoberá 
výrobou regálov a pokladničných boxov. Spoločnosť ITAB ovláda škandinávsky trh 
a plánuje sa stať jedným z najväčších výrobcov vybavenia obchodov v Európe. Pre 
ovládnutie strednej a východnej Európy je nutné vybudovať novú výrobnú základňu. 
Investor si vybral územie v Českej republike v Boskoviciach pre vyhovujúce strategické 
miesto a dostatok kvalifikovaných pracovných síl v okolí.  
Navrhovaný areál bude mať celkovú rozlohu 54 421m2. Bude situovaný ako 
samostatný celok v priemyselnej zóne v Boskoviciach. Navrhovaná stavba pozostáva 
z výrobnej časti a administratívnej časti. Výrobná časť je jednopodlažná a trojloďová 
hala s celkovou zastavanou plochou 18 361 m2. Nosný systém haly je navrhnutý ako 
oceľový skelet. Administratívna časť je navrhnutá ako trojpodlažná s celkovou 
zastavanou plochou 1082 m2. Nosný systém administratívnej časti je navrhnutý ako 
montovaný železobetónový skelet.  
Táto bakalárska práca rieši technologickú etapu hrubej vrchnej stavby objektu SO 
101 – VP 101 B.  
 
1.1.4 Popis technického riešenia 
Zemné práce: 
 SO 200 – HTÚ rieši odstránenie ornice a zeminy na úroveň +395,50 m n. m.. 
Z tejto úrovne budú prebiehať zemné práce objektu SO 101 pozostávajúce z výkopov 
pre základové konštrukcie. 
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Základové konštrukcie: 
Stavebný objekt je založený z väčšej časti na monolitických pilótach, ktoré sú 
v hornej časti spojené so železobetónovou hlavicou. Niektoré menej zaťažené stĺpy sú 
uložené na železobetónových pätkách.  
 
Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie: 
Nosná konštrukcia je oceľová, tvorená stĺpmi z plnostenných valcovaných H-
profilov, priehradovými väzníkmi s rozpätím 36 m a priehradovými väznicami 
s rozpätím 12 m. Po obvode haly sú hlavné stĺpy doplnené pomocnými oceľovými 
stĺpmi v module 6 m slúžiace na uchytenie obvodového plášťa.  
 
Obvodový plášť: 
Obvodový plášť je tvorený sendvičovými ohňovzdornými panelmi KINGSPAN 
KS 1000 FR hrúbky 120 mm.  
V úrovni soklu je obvodový plášť tvorený železobetónovým sendvičovým 
panelom s vloženou tepelnou izoláciou hr. 100 mm. Celková hrúbka panelu je 340 mm. 
 
Zastrešenie: 
 Nosná časť strešného plášťa je tvorená trapézovým plechom RAN 85 
pripevneným k väzniciam. Tepelná izolácia je z minerálnych dosiek hrúbky 150 mm. 
Hydroizolácia strechy je tvorená PVC fóliou hrúbky 1,5 mm bodovo mechanicky 
kotvenou cez tepelnú izoláciu do trapézového plechu.  
 
Konštrukcie podláh: 
 Podlahová konštrukcia pozostáva z hydroizolačnej fólie položenej na zhutnenom 
štrkovom násype a z nosnou betónovou vrstvou s povrchovou úpravou podľa účelu 
miestnosti. 
 
Kompletizujúce konštrukcie: 
Okná v obvodových stenách sú plastové s izolačným dvojsklom. Otváravých je 
len malá časť a otvárajú sa smerom dnu. Ostatné sú pevné. Vráta sú priemyslové sekčné 
izolačné. Farebná úprava otvorov z exteriéru je odtieň RAL 3024. 
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1.2 NAPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU 
 
1.2.5 Vodovodná prípojka 
Prípojka vody bude napojená na verejný vodovod PE d225, ktorý je vedený 
vedľa novobudovanej komunikácie priemyselného parku. Celá prípojka vody bude 
zhotovená z plastových trubiek PE 100 SDR11 d160/14,6 mm s dĺžkou 2,0 m. Trasa 
prípojky je vedená pod zatrávneným pozemkom. Vodomerná šachta bude zhotovená 
z vodostavebného betónu a bude sprístupnená oceľovými pogumovanými stúpačkami, 
ktoré budú osadené pri betónovaní stien.  
 
1.2.6 Prípojka VN 
Vedľa areálu ITAB sa nachádza rozvodňa E.ON. Z tejto rozvodne vedú cez 
pozemok areálu ITAB podzemné káble vysokého napätia 22 kV pre napojenie 
priemyslového parku. Trafostanica bude umiestnená vnútri v objekte v administratívnej 
časti. Bude pozostávať z rozvodne 22 kV, z dvoch transformátorov, z rozvádzačov NN 
a z kompenzačných rozvádzačov. V mieste trafostanice bude jeden z káblov prerušený, 
naspojkovaný z oboch strán a zaslučkovaný do trafostanice. Dĺžka káblového prívodu je 
cca 45 m. Káble budú vedené v zemi v pieskovom lôžku. V miestach križovania 
prípojky s kanalizáciou a plynovým potrubím budú káble vedené v chráničkách z PVC 
minimálnej svetlosti 200 mm. 
 
1.2.7 Dažďová kanalizácia 
Dažďovú kanalizáciu, odvádzajúcu vodu zo strechy a komunikácií, tvorí 8 
úsekov. Prvý úsek od miesta napojenia do dažďovej kanalizácie priemyselného parku 
po šachtu Š1 je navrhnutý z kameninových rúr DN 300. Ostatné úseky sú navrhnuté 
z PVC-U rúr DN 200, DN 250 a DN 300.  
Z centrálneho parkoviska a z manipulačných plôch bude dažďová voda 
odvedená cez odlučovače ropných látok ASIO – AS TOP NS 30 SOR/EO/PB a AS 
TOP NS 6 SOR/EO/PB.  
Na trase kanalizácie sú navrhnuté typové revízne šachty, ktoré sú od seba 
vzdialené do 50 m. Šachty sú zložené z betónových prefabrikátov. V šachte budú 
zabetónované PVC prechodky. Vstupné komíny šachiet budú zakončené kónickým 
prechodovým kusom 600/1000 mm. Vnútorný priemer šachiet je 1000 mm. 
Prefabrikáty budú priamo vo výrobe osadené stupadlami.   
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Dažďová kanalizácia areálu ITAB bude napojená na stávajúcu dažďovú 
kanalizáciu priemyselného parku DN 400 z PVC-U rúr. Dažďová kanalizácia 
priemyselného parku je zaústená do verejnej kanalizácie DN 1000. Sú na nej navrhnuté 
tri retenčné nádrže na zníženie a spomalenie odtoku z priemyselného parku.  
 
1.2.8 Splašková kanalizácia 
Splaškové odpadné vody budú odvádzané do šachty Š24 stávajúcej splaškovej 
kanalizácie DN 300, ktorá prechádza okolo areálu. Kanalizácia je rozdelená na dva 
zberače. Prvý úsek kanalizácie od miesta zaústenia po šachtu Š1 na zberači A v dĺžke 
8,0 m je navrhnutý z kameninových rúr DN 200 a ostatné časti kanalizácie sú navrhnuté 
z PVC-U rúr DN 200. Tukové vody z výdajne jedla budú vyvedené samostatnou 
vnútornou kanalizáciou do lapačov tukov, ktorý bude osadený pri objekte.  
Na trase kanalizácie sú navrhnuté typové revízne šachty, ktoré sú od seba 
vzdialené do 50m. Šachty sú zložené z betónových prefabrikátov. V šachte budú 
zabetónované PVC prechodky. Vstupné komíny šachiet budú zakončené kónickým 
prechodovým kusom 600/1000 mm. Vnútorný priemer šachiet je 1000 mm. 
Prefabrikáty budú priamo vo výrobe osadené stupadlami.   
 
1.2.9 Prípojka plynu 
Prípojka plynu bude napojená na STL plynovod d225 mm, PN 0,1 Mpa. 
Prípojka plynu bude zhotovená z PE trubiek PE100 SDR17 d125x7,4 mm dĺžky 3 m.  
Prípojka plynu bude vedená do meracej stanice plynu, v ktorej bude osadený fakturačný 
plynomer. Osadená bude na hranici pozemku investora. Z tejto meracej stanice plynu 
bude vyvedený areálový rozvod plynu.  
 
 
1.3 STAVEBNE TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 
 
1.3.1 Zariadenie staveniska 
 Zariadenie staveniska rieši návrh objektov pre potreby realizácie hrubej vrchnej 
stavby výrobnej haly, ich umiestnenie na stavenisku a spôsob ich dočasného napojenia 
na technickú infraštruktúru. Obsahuje výpočet potreby energii a návrh dimenzii 
staveniskových prípojok. Zariadenie staveniska vymedzuje plochy určené pre skládku 
materiálu a pojazd stavebnej techniky. 
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 Podrobne informácie týkajúce sa zariadenia staveniska sú opísané v kapitole 2 
Zariadenie staveniska. V prílohe B1 vo výkresovej časti je obsiahnutý výkres  
B1.1-Zariadenie staveniska.   
 
1.3.2 Širšie dopravné vzťahy 
 Širšie dopravné vzťahy riešia bezpečný návrh trasy pre dopravu konštrukčných 
prvkov na stavenisko. Detailne overujú jednotlivé miesta na trase z hľadiska prejazdu 
jazdnej súpravy, v ktorých by mohlo nastať obmedzenie dopravy. V blízkosti napojenia 
staveniska na komunikáciu predkladajú návrh dopravných značení pre bezpečnú 
plynulosť dopravy. 
 Podrobne sú riešené v kapitole 3 Širšie vzťahy dopravných trás a v prílohe B1 vo 
výkrese B1.2-Širšie dopravné vzťahy. 
 
1.3.3 Technologický predpis montovaného oceľového skeletu a opláštenia 
 Obsahuje podrobné informácie o podmienkach na stavenisku pred začatím 
a počas montážnych prác. Opisuje jednotlivé navrhnuté prvky konštrukcie, ich 
skladovanie a postup montáže do stavebného diela s ohľadom na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci a akosť zhotoveného diela za použitia vhodných pracovných nástrojov 
a materiálov. Technologický predpis udáva počet a kvalifikáciu pracovníkov a ich 
vhodné pracovné podmienky.  
 Kompletný technologický predpis je opísaný v kapitole 4 Technologický predpis 
montovaného oceľového skeletu a opláštenia. Pre technologický postup montáže 
oceľovej konštrukcie boli vypracované výkresové časti Pojazdy autožeriavov, ktoré 
znázorňujú postupy autožeriavov v prílohe B1. 
 
1.3.4 Návrh strojnej zostavy 
 Predkladá zoznam strojov s ich technickými parametrami, ktoré sú vybraté 
s ohľadom na efektivitu, nízku ekonomickú náročnosť a bezpečné používanie.  
 Prehľad navrhnutých strojov je v kapitole 5 Návrh strojnej zostavy. Overenie 
únosnosti zdvíhacích prostriedkov sa nachádza vo výkrese B1.5-Preukazy autožeriavov 
AD 28 v prílohe B1.   
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1.3.5 Kontrolný a skúšobný plán 
 Stanovuje rozsah, početnosť a priebeh kontrol počas montáže oceľovej 
konštrukcie. Obsahuje prípustné odchýlky, ktoré môže konštrukcia vykazovať 
s odkazom na príslušnú normu a spôsob, akým sa budú tieto odchýlky overovať. Pri 
každej kontrole informuje o zodpovednej osobe a spôsobe evidencie.  
 Kontrolný a skúšobný plán je vypracovaný v kapitole 6 Kontrolný a skúšobný 
plán.  
 
1.3.6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 Na základe právnych predpisov, týkajúcich sa najmä prác vo výškach, je 
spracovaná prevencia pred možnými pracovnými úrazmi. Každý pracovník bude pred 
začatím prací preškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.   
 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je podrobne riešená v kapitole 7 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.  
 
1.3.7 Ochrana životného prostredia 
 Počas výstavby bude vznikať odpad, ktorý bude triedený v súlade s právnymi 
predpismi. Nastanú situácie, keď bude zvýšená hladina hluku v okolí staveniska, ktoré 
sa nachádza v priemyselnom parku. Pracovníci budú poučení o umiestnení jednotlivých 
nádob na odpad na stavenisku a o zaobchádzaní s odpadom.  
 Zoznam možných odpadov a opatrenia na stavbe sú uvedené v kapitole  
8 Ochrana životného prostredia.  
 
1.3.8 Položkový rozpočet 
 Položkový rozpočet je vypracovaný v programe BUILDpower S a obsahuje 
kompletný výkaz výmer. Jednotlivé ceny pracovných úkonov sú vytiahnuté z databáze 
tohto programu. Niektoré ceny sú stanovené na základe cenníkov dodávateľov, prípadne 
výrobcov. V rozpočte sú započítané práce a materiály potrebné na zhotovenie hrubej 
vrchnej stavby výrobnej haly spoločnosti ITAB. Rozpočet je zhotovený na montáž 
oceľového skeletu, opláštenia haly a vnútorných priečok vrátane výplne stenových aj 
strešných otvorov. V rozpočte nie sú započítané práce a materiály na druhom podlaží 
mezanínu prepojeného s administratívnou časťou VP101A, ktorú zhotoví dodávateľ 
administratívnej časti. 
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 Vo výkaze výmer oceľovej konštrukcie značí prvé číslo prierezovú hmotnosť 
materiálu v t/m.  
 Položkový rozpočet vrátane výkazu výmer je v prílohe B2 - Rozpočet.  
 
1.3.9 Harmonogram 
 Časový harmonogram je vytvorený pomocou programu CONTEC. Jednotlivé 
normy času sú stanovené na základe databáze programu a výkonových noriem. 
Harmonogram postupu prác je navrhnutý s ohľadom na využitie rýchlosti výstavby 
oceľovej konštrukcie. Jednotlivé práce prebiehajú tak, aby boli efektívne využití 
nasadení pracovníci a stroje. Z hľadiska BOZP sú práce na streche zoradené tak, aby sa 
na nej pohybovalo čo najmenej pracovníkov.  
 Grafická podoba časového harmonogramu a graf potreby pracovníkov je 
v prílohe B3 - Harmonogram.  
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2.1 OBECNÉ INFORMÁCIE O STAVENISKU 
 
Stavenisko sa nachádza v obci Boskovice v priemyselnom parku. Na okraji 
staveniska prechádzajú podzemné inžinierske siete, ktorých ochranné pásmo nebude 
výstavbou narušené. V severnej časti, na susednom pozemku sa nachádza rozvodňa 
E.ON, z ktorej vedie cez pozemok v zemi vysoké napätie. Ochranné pásmo rozvodne 
zasahuje do staveniska. Na severovýchode staveniska vedie verejná splašková 
a dažďová kanalizácia. Pozemok je v súčasnosti stavebne voľný a využíva sa pre 
poľnohospodárske účely ako orná pôda. Vjazd na stavenisko bude umožnený 
z plánovanej komunikácie priemyselného parku, ktorá bude od komunikácie III/37418 
po vjazd na stavenisko spevnená.  
V nočných hodinách bude stavenisko osvetlené dvomi metalhalogenidovými 
reflektormi s výkonom 150 W pripevnenými na osvetľovacích stožiaroch výšky 7 m. 
Jedno svietidlo bude umiestnené pri vjazde na stavenisko a druhé v opačnom rohu 
staveniska. Po pracovnej dobe bude stavenisko strážené ochrankou.  
 
 
2.2 NAPOJENIE STAVENISKA NA INŽINIERSKE SIETE 
 
2.2.1 Zdroj vody 
Pre potreby staveniska bude voda napojená na vybudovanú vodomernú šachtu 
pri hranici areálu. Staveniskový vodovod bude vedený v hĺbke 0,4 m pod povrchom 
terénu a pod spevnenými komunikáciami a v ich blízkosti vedený v PVC chráničke DN 
150. Staveniskový vodovod bude vedený k bunkám ZS a druhá vetva bude vedená 
k vyznačenému zdroju vody primárne slúžiacemu na napojenie vysokotlakového čističa 
na očistu vozidiel.  
Na svojej trase križuje podzemné vedenie VN. Najmenšia dovolená zvislá 
vzdialenosť vodovodu a VN do 35 kV je 0,4 m. VN je vedené v hĺbke 1,0 m, takže 
minimálna vzdialenosť bude dodržaná. Po celej dĺžke je vedený rovnobežne s dočasnou 
splaškovou kanalizáciou vo vzdialenosti min. 0,6 m.  
 
2.2.2 Zdroj elektrickej energie 
Pretože navrhovaný objekt bude napojený na VN a trafostanica bude umiestnená 
vnútri v objekte a v okolí staveniska sa nenachádza existujúca trafostanica, z ktorej by 
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mohlo byť privedené NN, bude pre potreby staveniska umiestnená na stavenisku 
provizórna trafostanica s výkonom 250 kVA pre pripojenie k sieti 22 kV. Mobilná 
trafostanica bude napojená na podzemné vedenie VN, ktoré prechádza cez stavenisko. 
Z trafostanice bude privedené NN káblom pod úrovňou terénu k bunkám a do 
staveniskového rozvádzača. 
Provizórnu trafostanicu dodá spoločnosť EEIKA Brno, s. r. o.. Spoločnosť 
zabezpečí dopravu trafostanice a nainštaluje ju na určené miesto pred zahájením odberu. 
Pred inštaláciou zaistí od spoločnosti E.ON povolenie k pripojeniu na podzemné 
vedenie VN prechádzajúce cez pozemok areálu ITAB. Po vybudovaní objektu SO 401 – 
Prípojka VN spoločnosť EEIKA ukončí prevádzku provizórnej trafostanice a zabezpečí 
jej odvoz zo staveniska.  
 
2.2.3 Odvod splaškov 
Splašková kanalizácia pre potreby staveniska bude zaústená do Š1, ktorá bude 
vybudovaná ako časť splaškovej kanalizácie navrhovaného objektu. Šachta Š1 je 
napojená do šachty Š24 splaškovej kanalizácie priemyselného parku. Na trase vedenej 
z plochy na očistu vozidiel je navrhnutý odlučovač ropných látok.  
 
 
2.3 SPEVNENÉ PLOCHY 
 
Pre pojazd vozidiel stavby sa použije trasa, na ktorej bude zhotovená areálová 
komunikácia a pôdorysná plocha pod objektom haly. Projektová dokumentácia pre 
hlavné terénne úpravy rieši výkopy a násypy potrebné pre spevnené plochy. Na 
upravený terén pod komunikáciou a pod hlavným stavebným objektom sa položí 
geotextília, na ktorú bude zrealizovaný zhutnený štrkový násyp z drveného kameniva 0-
63 mm hrúbky 0,40 m. Po dokončení základových konštrukcií sa zhotoví prvý násyp 
v hrúbke 0,20 m a pod hotovou strechou druhý násyp v hrúbke 0,20 m na úroveň 395,4 
m n. m..  
Plocha budúceho parkoviska bude rovnako spevnená a bude sa využívať ako 
priestor pre parkovanie vozidiel, prípadne skladovanie materiálu.  
V mieste vjazdu na stavenisko, kde prechádzajú staveniskové prípojky, sa 
položia štyri betónové panely 3 000 × 1 500 × 200 mm.   
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2.4 BUNKY ZS 
 
 Bunky sa uložia na spevnenú štrkopieskovú plochu hr. 0,15 m.  
 
2.4.4 Kancelária stavbyvedúceho 
Pre stavbyvedúceho bude na stavenisku zriadená bunka AB 6 s predsienkou, 
ktorá bude slúžiť ako jeho kancelária. Bunka bude vybavená elektrickým radiátorom 
riadeným termostatom s výkonom 2 kW. 
Technické informácie: 
 Konštrukcia  z valcovaných oceľových profilov  
 Vonkajšie rozmery 6058 × 2438 × 2600 mm 
 Okno   1800 × 1200 mm, plastové  
 Vchodové dvere 875 × 1970 mm, oceľové  
 Vnútorné dvere  800 × 1970 mm, drevené 
 Podlaha  60 mm minerálnej vaty 
20 mm drevotrieskové desky 
PVC – podlahová krytina 
 Stena   trapézový pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm, 
50 mm minerálnej vaty, 
obojstranne fóliovaná drevotrieska hrúbky 10 mm  
 Strecha  pozinkovaný plech hrúbky 0,6mm, 
100 mm minerálnej vaty, 
Obr. 1: Obytná bunka AB 6/predsienka 
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z vnútornej strany obojstranne fóliovaná drevotrieska hr. 
10 mm 
 Elektroinštalácie CEE – vonkajšia pripojovacia zástrčka a zásuvka  
400V/32A, 
1ks rozvádzač na omietku jednoradový  
1ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
1ks automatický istič LS 10 A (svetlá) 
2ks automatický istič LS 16 A (zásuvky) 
2ks zásuvky 
1ks zásuvka pre vykurovanie 
1ks vypínač svetla 
2ks dvoj žiarivka s krytom a dvomi trubicami 2 × 36 W 
 
2.4.5 Šatňa pre pracovníkov 
Obytná bunka AB 6/3 bude slúžiť ako šatňa pre pracovníkov hrubej vrchnej 
stavby. Bunka bude vybavená uzamykateľnými štrnástimi skrinkami po stranách a 
dvomi lavičkami v strede. Každý pracovník bude mať vlastnú skrinku. Skrinka pre 
jedného pracovníka bude mať rozmery 300 × 500 × 1800. Obytná bunka má podlahovú 
plochu 17,10 m2. Minimálna podlahová plocha na jedného pracovníka v šatni 
skrinkového charakteru je 0,50 m2. Šatňa bude pre 7 pracovníkov. Na jedného 
pracovníka bude pripadať 2,4 m2 podlahovej plochy. Na stavenisku budú dve tieto 
bunky.  
Bunka bude vybavená elektrickým radiátorom s výkonom 2 kW.  
Obr. 2: Obytná bunka AB 6/3 
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Technické informácie: 
 Konštrukcia  z valcovaných oceľových profilov  
 Vonkajšie rozmery 6058 × 3000 × 2600 mm 
 Okno   1800 × 1200 mm, plastové  
 Vchodové dvere 875 × 1970 mm, oceľové 
 Podlaha  60 mm minerálnej vaty 
20 mm drevotrieskové desky 
PVC – podlahová krytina 
 Stena   trapézový pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm, 
50 mm minerálnej vaty, 
obojstranne fóliovaná drevotrieska hrúbky 10 mm  
 Strecha  pozinkovaný plech hrúbky 0,6mm, 
100 mm minerálnej vaty, 
z vnútornej strany obojstranne fóliovaná drevotrieska hr. 
10 mm 
 Elektroinštalácie CEE – vonkajšia pripojovacia zástrčka a zásuvka  
400V/32A, 
1ks rozvádzač na omietku jednoradový  
1ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
1ks automatický istič LS 10 A (svetlá) 
2ks automatický istič LS 16 A (zásuvky) 
2ks zásuvky 
1ks zásuvka pre vykurovanie 
1ks vypínač svetla 
2ks dvoj žiarivka s krytom a dvomi trubicami 2 × 36 W 
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2.4.6 Sanitárna bunka 
Pre hygienické účely bude na stavenisku zriadená sanitárna bunka SB6, ktorá je 
vybavená dvomi toaletami, dvomi pisoármi a umyvárňou s vlastným zdrojom teplej 
vody. Bunka bude vybavená elektrickým radiátorom 2 × 1 kW. 
 Technické informácie: 
 Konštrukcia  z valcovaných oceľových profilov  
 Vonkajšie rozmery 6058 × 2438 × 2600 mm 
 Okno   1800 × 1200 mm, plastové 
3 sanitárne okná 600 × 600 mm, plastové 
 Vchodové dvere 875 × 1970 mm, oceľové 
 Podlaha  60 mm minerálnej vaty 
20 mm drevotrieskové desky 
PVC – podlahová krytina 
 Stena   trapézový pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm, 
50 mm minerálnej vaty, 
obojstranne fóliovaná drevotrieska hrúbky 10 mm  
 Strecha  pozinkovaný plech hrúbky 0,6mm, 
100 mm minerálnej vaty, 
z vnútornej strany obojstranne fóliovaná drevotrieska hr. 
10 mm 
 Sanitárne zariadenia 2ks sprchovacia kabína 
    1ks elektrický bojler 220 l 
Obr. 3: Sanitárna bunka 
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    4ks keramické umývadlo 
    4ks zrkadlo 
    2ks vešiak na oblečenie 
    2ks toaletná kabína s WC misou 
    2ks pisoár   
 Elektroinštalácie CEE – vonkajšia pripojovacia zástrčka a zásuvka  
400V/32A, 
1ks rozvádzač na omietku jednoradový  
1ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
1ks automatický istič LS 10 A (svetlá) 
2ks automatický istič LS 16 A (zásuvky) 
2ks zásuvky 
1ks zásuvka pre vykurovanie 
1ks vypínač svetla 
2ks dvoj žiarivka s krytom a dvomi trubicami 2 × 36 W 
 
2.4.7 Sklad 
Uzamykateľný skladovací kontajner bude slúžiť najmä na skladovanie 
pracovného náradia.  
 
Obr. 4: Skladovací kontajner 
Technické informácie: 
 Konštrukcia  zvarený oceľový rám  
 Vonkajšie rozmery 6058 × 2438 × 2591 mm 
 Dvere   dvojkrídlové vráta opatrené dvomi uzavieracími tyčami  
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 Podlaha  oceľový ryhovaný plech 3 mm 
 Stena   trapézový pozinkovaný plech hrúbky 1,3 mm 
 Strecha  pozinkovaný plech hrúbky 1,3 mm 
 
2.4.8 Bunka pre ochranku 
Pri vjazde do areálu staveniska bude pre ochranku umiestená bunka AB 3. 
Bunka bude vybavená elektrickým radiátorom riadeným termostatom s výkonom 2 kW. 
 
Technické informácie: 
 Konštrukcia  z valcovaných oceľových profilov  
 Vonkajšie rozmery 3000 × 2438 × 2600 mm 
 Okno   900 × 1200 mm, plastové  
 Vchodové dvere 875 × 1970 mm, oceľové 
 Podlaha  60 mm minerálnej vaty 
20 mm drevotrieskové desky 
PVC – podlahová krytina 
 Stena   trapézový pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm, 
50 mm minerálnej vaty, 
obojstranne fóliovaná drevotrieska hrúbky 10 mm  
 Strecha  pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm, 
100 mm minerálnej vaty, 
z vnútornej strany obojstranne fóliovaná drevotrieska hr. 
10 mm 
 Elektroinštalácie CEE – vonkajšia pripojovacia zástrčka a zásuvka  
Obr. 5: Bunka pre ochranku 
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400V/32A, 
1ks rozvádzač na omietku jednoradový  
1ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
1ks automatický istič LS 10 A (svetlá) 
2ks automatický istič LS 16 A (zásuvky) 
2ks zásuvky 
1ks zásuvka pre vykurovanie 
1ks vypínač svetla 
2ks dvoj žiarivka s krytom a dvomi trubicami 2 × 36 W 
 
 
2.5 VÝPOČET SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE 
 
Tabuľka 1: Výpočet max. elektrického príkonu 
 
Stavebný stroj Príkon [kW] Počet [ks] Celkom [kW] 
Rázový uťahovač 
Makita 6906 
0,62 2 1,24 
Zváračka Kühtiber 
KITin 150 
4,6 1 4,6 
Ručná kotúčová píla 
Makita 5143 R 
2,2 2 4,4 
Montážna nožnicová 
plošina S121-12E 
Dobíjanie  
0,6 2 1,2 
P1 inštalovaný výkon elektromotorov 11,44 
Vnútorné osvetlenie  
a kúrenie 
Príkon [kW] Počet [ks] Celkom [kW] 
Kancelária 
stavbyvedúceho 
2,144 1 2,144 
Sanitárna bunka 2,144 1 2,144 
Šatňa 2,144 2 4,288 
P2 inštalovaný výkon vnútorného osvetlenia a kúrenia 8,576 
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 Hodnoty uvedené v tabuľke 1 boli stanovené na základe technických informácii 
buniek ZS. Pretože realizácia hrubej vrchnej stavby je predpokladaná z časti v zimnom 
období, je potrebné započítať aj výkon elektrických radiátorov. Obytné bunky sú 
osvetlené dvomi dvojžiarivkami 2×36 W a vykurované elektrickým radiátorom 
s výkonom 2 000 W. Celkový potrebný príkon pre jednu obytnú bunku je teda:  
2 × 2 × 36 + 2 000 = 2 144 W 
 
Nutný príkon elektrickej energie: 
S = 1,1 × ((0,5 × P1 + 0,8 × P2)2 + (0,7 × P1)2)1/2 
S = 1,1 × ((0,5 × 11,44 + 0,8 × 8,58)2 + (0,7 × 11,44)2)1/2 
S = 14,85 kW 
1,1 – koeficient straty vo vedení 
0,5 – koeficient súčasnosti elektrických motorov 
0,8 – koeficient súčasnosti vnútorného osvetlenia a kúrenia 
 
 Nutný príkon elektrickej energie pre potreby zariadenia staveniska pre etapu 
hrubej vrchnej stavby je 14,92 kW.  
 Rozvod elektrickej energie po stavenisku bude zabezpečený z mobilnej 
trafostanice. Pre rozsiahlu potrebu elektrickej energie a s nutnosťou osvetlenia 
staveniska v nočných hodinách sa dieselagregát javí ako cenovo náročnejšia varianta.  
 
 
2.6 VÝPOČET MAXIMÁLNEJ POTREBY VODY PRE ZARIADENIE 
STAVENISKA 
 
Tabuľka 2: Stanovenie množstva potrebnej vody 
A – Voda pre prevádzkové účely 
Potreba vody pre: 
Merná 
jednotka 
Množstvo 
MJ 
Stredná 
norma [l] 
Potrebné množstvo 
vody [l] 
Vysokotlakový 
čistič Nilfisk 
1 stroj 3 40 120 
Celkom 120 
36 
 
B – Voda pre hygienické účely 
Potreba vody pre: 
Merná 
jednotka 
Množstvo 
MJ 
Stredná 
norma [l] 
Potrebné množstvo 
vody [l] 
Hygienické účely 1 zamestnanec 11 40 440 
Sprchovanie 1 zamestnanec 11 45 495 
Celkom 935 
 
Výpočet spotreby vody: 
Qn = Pn × kn / (t × 3600) = (A × 1,6 + B × 2,7) / (t × 3600) 
Qn = (120 × 1,6 + 935 × 2,7) / (8 × 3600) 
Qn = 0,094 l/s 
 
 Maximálna spotreba vody vychádza 0,094 l/s, pre ktorú stačí navrhnúť potrubie 
s menovitou svetlosťou 1/2. Pripojenie sanitárnej bunky na vodu je 3/4 preto 
navrhujem potrubie s menovitou svetlosťou 3/4. 
 
 
2.7 POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVENISKA 
 
Priestor pre zásahové vozidlá požiarnej ochrany je zabezpečený z komunikácie 
III/37418 cez vjazd na stavenisko.  
Pre potreby požiarnej vody je možné použiť podzemný hydrant DN 150. 
Nachádza sa východne od staveniska vo vzdialenosti 65 m od vjazdu na stavenisko. 
Poloha hydrantu je označená vo výkrese Zariadenie staveniska. 
 V každej obytnej bunke bude umiestnený práškový prenosný hasiaci prístroj 
34A použiteľný na horiace pevné látky. V bunke pre ochranku bude tiež umiestnený 
práškový prenosný hasiaci prístroj 183B na horenie kvapalných látok. Pracovníci budú 
zoznámení s ich polohami a o spôsobe použitia v prípade vzniknutého požiaru.  
 
Spotreba vody Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,7 4,9 7,0 11,5 
Menovitá svetlosť [] 1/2 3/4 1 1.1/4 1.1/2 2 2.1/2 3 4 
Menovitá svetlosť 
[mm] 
15 20 25 32 40 50 63 80 100 
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3.1 PLÁNOVANÉ OBMEDZENIE DOPRAVY 
 
 Stavebný objekt sa nachádza v novovznikajúcom priemyselnom parku na území 
mesta Boskovice. Prístup na stavenisko je zabezpečený z novovznikajúcej komunikácie 
priemyselného parku, ktorá bude od stávajúcej komunikácie III/37418 po vjazd na 
stavenisko spevnená. Táto križovatka bude pre zaistenie bezpečnej prevádzky dopravy 
označená obmedzujúcimi dopravnými značkami: 
 Obmedzenie rýchlosti na 30 km/h 
 Informatívna dopravná značka s upozornením na výjazd a vjazd vozidiel stavby. 
 Stoj, daj prednosť v jazde pri výjazde z novovznikajúcej komunikácie na 
stávajúcu komunikáciu III/37418 
 Pri vjazde na stavenisko bude umiestnená dopravná značka obmedzujúca 
rýchlosť na 5 km/h 
 
 
3.2 ROZMERY JAZDNEJ SÚPRAVY 
 
 Pri preprave oceľových väzníkov bude jazdná súprava presahovať povolené 
rozmery. Časti väzníkov budú prepravované vo zvislej naklonenej polohe pripevnené na 
stojan v tvare A. Na návese bude vždy 6 kusov. Ich výška je 3,26 - 3,62 m. Najdlhšia 
prepravované časti väzníkov majú dĺžku 14,4 m.  
 Náklad bude vzadu vyčnievať o 780 mm a nie je potrebné ho špeciálne 
označovať. Podľa zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) §52 musí byť náklad 
označený pokiaľ vyčnieva viac než o 1 m.  
 Rozmery jazdnej súpravy pri preprave najrozmernejších prvkov: 
  Šírka: 2,54 m 
  Dĺžka: 17,6 m 
  Výška: 4,87 m 
  Hmotnosť: 30 t 
 Limitné rozmery podľa vyhlášky č. 341/2014 Sb. o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích: 
  Šírka: 2,55 m 
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  Dĺžka: 16,5 m 
  Výška: 4,0 m 
  Hmotnosť: 48 t 
 
 
3.3 DOPRAVNÁ TRASA NADROZMERNÉHO NÁKLADU 
 
 Výrobu oceľovej konštrukcie zabezpečí KRÁLOVOPOLSKÁ a.s., Křížikova 
68a, 612 00 Brno.  Celková dĺžka trasy je 38 km. Trasa bude vedená z areálu 
spoločnosti KRÁLOVPOLSKÁ po ulici Křížikova, kde sa napojí na cestu I/43, z ktorej 
sa zíde na cestu II/150 do Boskovíc a k areálu ITAB bude vedená po III/37418.  
 
 
  
Obr. 6: Plánovaná trasa pre dopravu oceľových prvkov 
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3.4 HLAVNÉ BODY ZÁUJMU 
 
 Na plánovanej trase pre prevoz oceľových prvkov sa nachádza niekoľko bodov, 
ktoré je nutné overiť z hľadiska voľnej výšky podjazdov, únosnosti mostov a prejazdu 
súpravy cez miesta s malým polomerom otáčania.  
 Pre získanie informácii o únosnosti mostov a výšky podjazdov som použil 
webovú mapovú aplikáciu Silniční a dálniční síť v ČR. Polomery oblúkov som odčítal 
z mapy.  
 
 
 
  
Obr. 7: Plánovaná trasa s vyznačenými bodmi záujmu 
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3.4.1 Detailné zobrazenie hlavných bodov záujmu 
 
 V bode A sa jedná o podjazd mostu s voľnou výškou 5,01 m. Výška súpravy je 
4,87 m. Pri podjazde je rezerva len 0,14 m. Preto bude potrebné pred podjazdom 
spomaliť na rýchlosť 30 km/h, aby prípadné otrasy nákladu nespôsobili haváriu.  
 
Obr. 8: Bod A 
Obr. 9: Bod B 
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 V bode B sa nachádza podjazd s voľnou výškou 5,41 m. Výška je vyhovujúca 
a nie je nutné navrhovať žiadne opatrenia.  
 V bode C sa nachádza podjazd s voľnou výškou 5,11 m. Pri prejazde podjazdu je 
výšková rezerva 0,24 m, ktorá je dostatočná. V tomto bode nie je nutné navrhovať 
žiadne opatrenia.   
 
Obr. 10: Bod C 
Obr. 11: Bod D 
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 V bode D sa nachádza most, ktorého normálna zaťaženosť je 29 t a výhradná 
zaťaženosť 84 t. Pri preprave väzníkov bude mať súprava hmotnosť 30 t a pri preprave 
ostatných prvkov bude hmotnosť súpravy maximálne 48 t. Súprava môže bezpečne 
prejsť aj pri plnom naložení za predpokladu, že sa na moste nebude vyskytovať 
dopravná zápcha, pri ktorej by boli vzdialenosti medzi vozidlami menej ako 3 m. 
V takom prípade si vodič súpravy nechá dostatočný odstup, aby mohol most prejsť bez 
ďalšieho zastavovania. Pravdepodobnosť výskytu dopravnej zápchy je nízka. 
  
 V bode E sa nachádza most s normálnou zaťaženosťou 26 t a výhradnou 
zaťaženosťou 76 t. Súprava môže bezpečne prejsť most za predpokladov uvedených 
v bode D. Pravdepodobnosť výskytu dopravnej zápchy je veľmi nízka.  
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12: Bod E 
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Obr. 13: Vytočenie súpravy v bode F  
 
 Križovatkou v bode F prejde súprava popri pravom kraji vozovky. Vnútorný 
polomer otáčania 11,2 m  Doprava nebude obmedzená.  
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4.1 OBECNÉ INFORMÁCIE O STAVBE 
 
Stavebný objekt je založený z väčšej časti na pilótach, ktoré sú v hornej časti 
spojené so železobetónovou hlavicou. Niektoré menej zaťažené stĺpy sú uložené na 
železobetónových pätkách.  
Výrobná hala je trojloďová. Medzi prvou a druhou loďou je pozdĺžne dilatovaná. 
Strecha je sedlová s výškovým odsadením v mieste dilatácie. Nosná konštrukcia je 
oceľová, tvorená stĺpmi z plnostenných valcovaných HEB profilov v module 12 metrov. 
Po obvode haly sú hlavné stĺpy doplnené v module 6 metrov pomocnými stĺpmi z HEA 
profilov, ktoré slúžia na uchytenie obvodového plášťa. Stuženie celej konštrukcie je 
zabezpečené sústavou priehradových stužidiel v úrovni strešnej roviny a po obvode 
jednotlivých dilatačných celkov.  
Priehradové väzníky majú rozpätie 36 m a sú rozdelené na tri časti po cca 12 m, 
ktoré budú zmontované po uložení na stĺpy. V ose C sú väzníky nahradené IPE profilmi 
kotvené do stien obvodových stĺpov.  
Jednotlivé konštrukčné prvky sú spájané skrutkovanými spojmi. Stĺpy sú 
k základovej konštrukcii pripevnené tiež skrutkovými spojmi a následne chránené 
obetónovaním.  
V hale sú navrhnuté dva mostové žeriavy. Žeriavová dráha je uložená na 
vlastných stĺpoch z profilov HEA. Jeden mostový žeriav bude umiestnený medzi osami 
C a E a druhý medzi osami J a K. Žeriavová dráha je z profilu HEA dĺžky 25 m.  
V strednej lodi medzi osami C a E je hala dvojpodlažná pri zachovaní rovnakej 
výšky haly. Druhé podlažie je administratívneho charakteru a je prepojené s VP 101 A.  
Všetky práce sa budú realizovať na pozemku stavebníka. Oceľová konštrukcia 
bude dovážaná priebežne počas montáže a skladovaná v pôdoryse haly. Jej dovoz bude 
zabezpečený navrhnutou strojnou zostavou. 
Oceľové prvky sú navrhnuté z ocele S235JRG2. 
 
4.2 PREVZATIE A PRIPRAVENOSŤ PRACOVISKA 
 
4.2.1 Prevzatie pracoviska 
Montážna firma prevezme pracovisko od stavebnej firmy, ktorá realizovala 
základové konštrukcie vrátane zhutnených plôch. O predaní pracoviska sa zhotoví zápis 
do stavebného denníka a vypíše sa protokol. 
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4.2.2 Pripravenosť staveniska 
Stavenisko je oplotené mobilným oplotením výšky 2,0 m. Vjazd na stavenisko 
bude z plánovanej novovznikajúcej areálovej komunikácie priemyslového parku. Táto 
komunikácia ešte nebude dokončená, ale bude spevnená od stávajúcej cesty III/37418 
na ulici Chrudichromská po vjazd na stavenisko. Vstup na stavenisko bude umožnený 
uzamykateľnou bránou šírky 6 m. 
Na stavenisku bude zhotovený zhutnený násyp v pôdoryse haly a pod 
plánovanými komunikáciami, ktorý bude slúžiť pre pojazd stavebnej techniky.  
Na hranici pozemku sa bude nachádzať vodomerná šachta napojená na 
vodovodný rád, z ktorej sa vyvedie potrubie pre potreby staveniska.  
Stavenisková potreba elektrickej energie bude riešená napojením mobilnej 
trafostanice na podzemné vedenie vysokého napätia 22 kV. V mieste trafostanice bude 
jeden z káblov prerušený, naspojkovaný z oboch strán a zaslučkovaný do trafostanice. 
 
4.2.3 Pripravenosť pracoviska 
 Pred začatím montáže oceľovej konštrukcie musí byť prevzatá spodná stavba. 
Na pilótach sú zhotovené železobetónové hlavice, v ktorých sú zabetónované kotevné 
skrutky. Horný povrch hlavíc je v úrovni -0,600 m. Pod miestom uloženia stĺpu je 
zhotovené cementové podliatie hrúbky 50 mm. V osi Q sú zhotovené betónové 
nakladacie doky.  
 V pôdoryse haly bude zhotovený zhutnený násyp z drveného kameniva frakcie 
0-63 mm v hrúbke 0,20 m, ktorý bude zarovnaný na úroveň -0,600 m. Pod 
komunikáciami v areáli je zhotovený násyp z drveného kameniva frakcie 0-125 mm 
podľa výkresovej dokumentácie SO 501 – Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy.  
 Uskutočnia sa všetky kontroly uvedené v kontrolnom a skúšobnom pláne 
a výsledky sa zapíšu do stavebného denníka. 
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4.3 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVANIE 
 
4.3.1 Stĺpy 
 Stĺpy sú z valcovaných plnostenných nosníkov typu HEA 240 a HEB 320, 400. 
Výška stĺpov sa pohybuje od 9 m do 10,5 m.  Hmotnosť stĺpov sa pohybuje od 0,5 t do 
1,6 t.  
 Všetky stĺpy, okrem stĺpov v osi 2 a 2.1 v hlavných osiach, majú na spodnej 
časti z výroby privarené plechy s otvormi na osadenie do kotevných závitových tyčí, 
ktoré sú zabetónované v hlavách pilót. Na vrchnej časti stĺpa sú taktiež privarené plechy 
s vyvŕtanými otvormi na osadenie väzníkov. 
 Čelné obvodové stĺpy (v osi C a Q) majú privarené atikové nadstavce výšky 610 
mm. Obvodové stĺpy v osi 1 a 4 sú opatrené profilmi na uchytenie obvodového plášťa.  
Obr. 15: Hlavný stĺp Obr. 17: Pomocný stĺp Obr. 16: Rohový stĺp 1-C 
Obr. 14: Názvoslovie prvkov oceľovej konštrukcie 
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4.3.2 Väzníky 
 Priehradové väzníky sú všetky rovnakej dĺžky 36,0 m a z dopravných dôvodov 
sú rozdelené na tri časti po 12,0 m. Horný pás je tvorený profilom HEA 280, dolný pás 
profilom HEA 260 a priehrady sú tvorené uzavretými štvorcovými profilmi. V osi D je 
v strednej lodi väzník tvorený profilmi HEB 280 a HEB 260. Výška väzníkov sa 
pohybuje v rozmedzí 3,2 m až 3,7 m. V osi C sú väzníky nahradené profilmi IPE 330 
dĺžky 5,8 m s hmotnosťou 0,28 t priskrutkovanými ku stenám obvodových stĺpov.  
 Hmotnosť najťažšieho väzníka je 8,10 t. Dopravované časti väzníka majú 
hmotnosť 2,0 t a 2,2 t. Hmotnosť častí najťažšieho väzníka je 2,6 t a 2,9 t. 
 
4.3.3 Stužidlá 
 Oceľová konštrukcia je stužená stenovými stužidlami, pozdĺžnymi stužidlami 
a strešnými stužidlami. Stenové stužidlá sú tvorené štvorcovými uzavretými profilmi 
v kombinácii s profilom HEA 140.  
 Pozdĺžne stužidlá sú po obvode tvorené profilom HEA 160. Pozdĺžne stužidlá 
v osiach 2, 2.1 a 3 sú priehradové z profilov HEA. Horný pás je z profilu HEA 160, 
dolný pás z profilu HEA 180 a priehrady sú z uzavretých štvorcových profilov 
JP80×80×4.  
 
4.3.4 Väznice 
 Väznice sú priehradové tvorené z uzavretých štvorcových profilov. Horný pás je 
tvorený profilom JP100×100×4, dolný pás profilom JP80×80×4 a priehrady profilom 
JP60×60×3. Väznice sú dlhé 12,0 m a vysoké  1,08 m s hmotnosťou 0,29 t.  
 
4.3.5 Obvodové steny 
 Obvodový plášť je tvorený z panelov KINGSPAN KS 1000 FR hrúbky 120 mm. 
V úrovni sokla sú obvodové steny z betónových prefabrikátov hrúbky 360 mm. Soklové 
panely budú privarené k pomocným obvodovým stĺpom pomocou L profilov, ktoré 
majú osadené z výroby.  
 
4.3.6 Strešný plášť 
 Skladba strešného plášťa je uložená na trapézovom plechu hrúbky 0,75 mm. 
Tepelná izolácia je navrhnutá z dvoch vrstiev. Spodná vrstva je z dosiek z kamennej 
vlny hrúbky 90 mm a vrchná vrstva z dosiek z kamennej vlny hrúbky 60 mm. Celková 
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hrúbka tepelnej izolácie je 150 mm. Posledná vrstva zo strany exteriéru bude zhotovená 
z fólie FATRAFOL mechanicky kotvenej do trapézového plechu.  
 
4.3.7 Vstavky 
 Vo výrobnej hale je navrhnutých niekoľko oddelených miestností – vstavkov.. 
Vstavky sú navrhnuté z prierezov HEA 160, HEA 200, HEA 220 a z uzavretých 
štvorcových profilov. Vstavky sú opláštené panelmi KS KINGSPAN 1000 TF hr. 80 
mm. 
 
4.3.8 Žeriavové dráhy 
 Žeriavová dráha medzi osami J a K je navrhnutá z profilu HEA 300 a uložená na 
vlastných stĺpoch HEA 340.  
 Žeriavová dráha medzi osami C a E je navrhnutá z profilu HEA 340 a uložená 
na vlastných stĺpoch IPE 600. 
 
4.3.9 Spoje 
 Všetky spoje oceľovej konštrukcie sú navrhnuté ako skrutkované 
z pozinkovaných vysokopevnostných skrutiek 8.8. Stĺpy sú kotvené pomocou skrutiek 
s kotevnou hlavou M24, M30 a M36 zabetónovaných do pätiek a predbežne osadených 
kotiev HILTI M16. Väzníky sú kotvené ku každému stĺpu dvomi skrutkami M22. 
Ostatné spoje sú navrhnuté zo skrutiek M16 a M20.  
 
4.3.10 Doprava 
 Primárnu dopravu materiálu na stavbu zabezpečí navrhnutá súprava ťahača DAF 
105.460 a trojnápravového plato návesu. Doprava bude prebiehať priebežne. Najskôr sa 
dovezú stĺpy a začnú sa ukladať na miesta, odkiaľ sa začnú montovať stĺpy. Po dovezení 
všetkých stĺpov už budú namontované stĺpy v osi 3. Ďalej sa budú dopravovať ostatné 
prvky oceľovej konštrukcie, ktoré sa začnú ukladať k tejto osi, aby nezavadzali 
pojazdom autožeriavov. Jazdná súprava sa stihne otočiť medzi staveniskom a výrobcom 
oceľovej konštrukcie celkom 4 krát za deň.  
 Sekundárna doprava na stavenisku bude zabezpečená pomocným autožeriavom 
AB 063 Tatra, ktorý bude skladať materiál z dopravného prostriedku. Vertikálna 
doprava bude zabezpečená dvomi autožeriavmi AD 28 Tatra, dvomi nožnicovými 
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montážnymi plošinami S121-12E a dvomi plošinami na automobilovom podvozku 
Avia. 
 
4.3.11 Skladovanie 
 Oceľové prvky sa nesmú skladať priamo na zhutnený povrch. Prvky sa budú 
ukladať na drevené hranoly 150 × 150 mm na zhutnený povrch v pôdoryse haly vo 
vodorovnej polohe. Ak budú oceľové prvky ukladané na seba, musia byť medzi prvky 
vložené drevené prekládky 100 × 100 mm. Prekládky musia byť vo zvislici nad sebou. 
Takto sa môžu prvky skladovať do výšky 1,5m. Prekládky sa umiestnia vo vzdialenosti 
1/10 dĺžky od kraja prvku. Pri priehradových prvkoch (väznice a časti väzníka) sa 
prekládky uložia pod styčníky. 
 Stĺpy sa uložia v pôdoryse haly na spevnenú plochu, čo najbližšie k ich 
plánovanému umiestneniu. Stĺpy budú skladované vo vodorovnej polohe a nebudú sa 
ukladať na seba. 
 Prvky skladované v pôdoryse haly sa rozložia tak, aby medzi nimi mohol prejsť 
autožeriav podľa vyznačenej trasy vo výkrese pojazdy autožeriavov a to je minimálne 
3,0 m. V zaznačených pracovných miestach autožeriavu musí byť priestor pre 
zapätkovanie minimálne 4,8 m. Šírka uličky medzi prvkami pre viazačov je minimálne 
0,6m. Neprechodná ulička je šírky min. 0,3m. 
 Trapézový plech a panely KINGSPAN sa pozdĺžne uložia tak, aby boli v spáde 
a prípadné zrážky mohli odtekať.   
 Izolácia FATRAFOL bude skladovaná v roliach na drevených paletách 
v originálnom uzavretom obale chránené pred poveternostnými vplyvmi 
a mechanickým poškodením. Fólie môžu byť skladované aj na streche za predpokladu 
blízkeho použitia. 
 Drobný a spojovací materiál sa uskladní do uzamykateľného skladu. 
  
 
4.4 PRACOVNÉ PODMIENKY 
 
4.4.1 Obecné pracovné podmienky 
 Všetky práce budú realizované priamo na stavbe. Práce budú prebiehať len za 
denného svetla. Zamestnanci, pracujúci na stavbe, budú preškolení o BOZP a sú povinní 
dodržovať všetky predpisy, ktoré sa týkajú výkonu ich práce.  
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4.4.2 Pracovné podmienky procesu 
 Pokiaľ počas montáže nastanú nepriaznivé klimatické podmienky, práce sa 
prerušia. Za nepriaznivé podmienky sa považuje búrka, dážď a silný vietor. Vietor 
nesmie prekročiť rýchlosť 8 m/s pri prácach vo výške nad 5 m alebo 11 m/s pri prácach 
vo výške do 5 m. Práce sa prerušia, keď bude viditeľnosť menej ako 30 m. Pokiaľ 
klesne teplota pod +5° C, zabezpečíme pracovníkom teplé nápoje a častejšie prestávky 
s možnosťou ohriatia. Pri teplote pod -10° C sa však práce musia prerušiť.  
 
 
4.5 PRACOVNÉ POSTUPY 
 
 Najskôr sa pomocou dvoch pracovných čiat vztýčia stĺpy. Po ukotvení všetkých 
stĺpov sa autožeriav postaví do stredu poľa, odkiaľ postupne, bez nutnosti 
prepätkovania, osadí všetky ostatné prvky oceľovej konštrukcie v danom poli. Na stĺpy 
sa uloží väzník. Na priľahlé väzníky sa po stranách príslušného poľa osadia pozdĺžne 
stužidlá. Ak sú v danom poli navrhnuté stenové stužidlá, osadia sa a pripevnia ku 
stenám stĺpov a pozdĺžnemu stužidlu. Nakoniec sa osadia väznice a strešné stuženie. Po 
zmontovaní všetkých častí v príslušnom poli sa autožeriav presunie na ďalšiu pozíciu. 
Montáž bude prebiehať dvomi pracovnými čatami, pri čom montáž začnú z protiľahlých 
rohov haly.    
 Po zhotovení oceľovej konštrukcie sa začne pracovať na opláštení haly.  
 
4.5.1 Geometrické vytýčenie osového systému 
 Geodet zameria digitálnym teodolitom osi stĺpov. Poloha jednotlivých osí bude 
vyznačená na zatvrdnutom cementovom podliatí nezmazateľným spôsobom.   
 
4.5.2 Montáž stĺpov 
 Montáž stĺpov sa začne v osi 2. V tejto osi sú hlavné stĺpy navrhnuté ako 
zdvojené z profilov HEB 320 kvôli pozdĺžnej dilatácii. Tieto stĺpy sú kotvené skrutkami 
M30 s kotevnou hlavou. Pri montáži týchto stĺpov budú pracovať autožeriavy AD 20 
spoločne. Na stĺpe sa vyznačí os do výšky 50 mm. Autožeriavy sa zapätkujú na 
miestach určených v prílohe pojazdy autožeriavov. Viazači uviažu stĺp tak, aby sa 
označenie na štítku zhodovalo s označením vo výkresovej dokumentácii vzhľadom k ich 
polohe. Následne sa stĺp pomocou autožeriavu zdvihne a prenesie nad bod jeho 
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osadenia. Pomaly sa spustí na cementové podliatie hrúbky 50 mm. Pomocou vodováhy 
sa overí zvislosť. Stĺp ostane prichytený zdvíhacím mechanizmom a druhý autožeriav 
zopakuje rovnaký postup. Keď budú obidva stĺpy na svojich miestach, montážnici 
priložia profily U 160 z dvoch strán po výške prierezu stĺpu. Na tieto profily montážnici 
priložia z druhých dvoch strán profily 2×U100, ktoré sú k sebe privarené podložkami. 
Tieto profily sa priložia tak, aby podložky prešli cez kotevné skrutky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ostatné samostatne stojace stĺpy budú montované dvomi pracovnými čatami 
nezávisle na sebe. Profily HEB 400 v osi 3 sú kotvené skrutkami M36 s kotevnou 
hlavou, profily HEB 320 v osiach 1 a 4 sú kotvené skrutkami M30 s kotevnou hlavou 
a pomocné stĺpy HEA 240 sú kotvené pomocou predbežne osadených kotiev HILTI 
HDA-P-M16. Tieto stĺpy majú na svojej päte privarený plech s otvormi pre osadenie na 
kotevné skrutky. Montáž týchto stĺpov bude prebiehať tak, že stĺp prenesený 
Obr. 18: Detail kotvenia pozdĺžne dilatovaných stĺpov 
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autožeriavom nad bod osadenia sa bude pomaly spúšťať a montážnici ho nasmerujú tak, 
aby kotevné skrutky prešli cez montážne otvory na privarenom plechu. Po dosadnutí 
skontrolujú zvislosť pomocou vodováhy, prevlečú podložky cez skrutky a dotiahnu 
matice na požadovaný moment a až potom sa stĺp uvoľní zo zdvíhacieho mechanizmu.  
  
4.5.3 Montáž väzníkov 
 Po osadení všetkých stĺpov sa jeden autožeriav presunie do prvého poľa a druhý 
do opačného rohu.  Pomocou autožeriavu AD 28 sa prenesú jednotlivé časti väzníka na 
montážny rošt tvorený drevenými podkladkami 150×150 mm. Drevené podkladky sa 
podložia pod styčníky. Montážnici priskrutkujú spoje väzníka. Dolný pás strednej časti 
väzníka má na oboch stranách privarený oceľový plech, ktorý sa pripevní ku krajným 
častiam pomocou skrutiek 4×M20. Kontaktné dosky sú spojené skrutkami 6×M20. 
Kontaktné dosky horného pása sú pripojené pomocou skrutiek 4×M22.  
 Viazači pripevnia väzník pomocou viazacích prostriedkov k zdvíhaciemu 
mechanizmu. Autožeriav začne pomalou rýchlosťou dvíhať väzník do zvislej polohy, 
aby dolný pás väzníka ležal na podkladkách. V tejto polohe sa skontrolujú zhotovené 
spoje. Jedná sa hlavne o spoje, ktoré boli pri predmontáži na spodnej strane a boli ťažšie 
prístupné.  
 Väzník sa zdvihne nad úroveň stĺpov a prenesie sa nad stĺpy. Montážnici na 
montážnych plošinách usmernia na obidvoch stranách väzník nad stĺpy a väzník sa 
horným pásom položí na stĺpy. Montážnici pripevnia horný pás väzníka ku stĺpu 
Obr. 19: Montážny spoj dolného pása 
55 
 
skrutkami 2×M22. Po dotiahnutí skrutiek na požadovaný moment sa väzník uvoľní 
zo zdvíhacieho mechanizmu.  
 V osi C sa osadia profily IPE 330, ktoré sa priskrutkujú k stenám stĺpov 
skrutkami 4×M20. 
 
4.5.4 Montáž pozdĺžnych stužidiel 
 Pozdĺžne stužidlá sa priskrutkujú k horným pásom väzníkov. V prípade 
priehradových stužidiel sa priskrutkuje aj dolný pás k stene stĺpu. Pozdĺžne stužidlá 
tvorené len profilom HEA 160 sa priskrutkujú tiež k hlavám pomocných stĺpov.  
 
Obr. 20: Variácia pozdĺžnych stužidiel 
4.5.5 Montáž stenových stužidiel 
 Stenové stužidlá umiestnené po obvode haly majú odlišnú konštrukciu ako vo 
vnútorných osiach. V zásade sú ale tvorené dvomi vodorovnými profilmi HEA140, 
ktoré sa priskrutkujú ako prvé k stenám stĺpov. Po pripevnení vodorovných prvkov 
stužidla sa k nim priskrutkujú jäklove profily. V hornej časti stužidla sú jäkle 
pripevnené k pozdĺžnemu stužidlu. 
 
4.5.6 Montáž väzníc a strešných stužidiel 
 Väznice sa pripájajú na horné pásy priehradových väzníkov skrutkami 2×M16. 
Montáž väzníc bude realizovaná dvomi pracovnými čatami. Väznice sa v každom poli 
začnú osadzovať od kraja. Po osadení krajnej väznice sa k nej prichytia strešné stužidlá 
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z jäklových profilov a následne sa bude pokračovať s osadzovaním väzníc smerom do 
stredu poľa. 
 Autožeriav sa zapätkuje v strede poľa a viazači uviažu väznicu k zdvíhaciemu 
mechanizmu. Na obidva konce väznice sa priviažu laná, ktorými pri zdvíhaní väznice, 
zo zeme usmernia väznicu, aby prešla medzi väzníky. Keď bude väznica zdvihnutá nad 
väzníky, vyrovná sa a položí sa horným pásom na horné pásy väzníkov. Montážnici na 
montážnych plošinách usmernia väznicu, aby dosadla na správne miesto a vykonajú 
potrebné spoje.  V prípade krajnej väznice sa k nej pripevnia strešné stužidlá, ktoré sú 
tvorené jäklovými profilmi.  
 
Obr. 21: Pôdorys strechy v časti strešného stuženia 
4.5.7 Montáž strešného plášťa 
 Pred osadením nosnej vrstvy strešného plášťa sa v úrovni strechy privaria všetky 
výmeny. Sú tvorené z jäklových profilov 80×80×3 mm.  
 Nosná vrstva strechy je tvorená trapézovým plechom RAN 85B, ktorý sa 
pripevní skrutkami k horným pásom väzníc alebo k strešným výmenám. Do 
trapézového plechu sa vyrežú otvory pre svetlíky pomocou elektrických nožníc na 
plech. Po uložení trapézového plechu v celej ploche sa pripevnia svetlíky. 
 Ďalšie vrstvy sa budú robiť spoločne. Na trapézový plech sa voľne položí 
parozábrana, na ktorú sa položia dve vrstvy dosiek z minerálnej vlny, pričom je 
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dôležité, aby nedošlo k zámene hornej vrstvy zo spodnou vrstvou. Posledná vrstva je 
tvorená fóliou FATRAFOL, ktorá sa pripevní kotvami cez tepelnú izoláciu do 
trapézového plechu.  
 Pri montáži strešného plášťa sa môže položiť len toľko tepelnej izolácie, aby ju 
bolo možné dokonca smeny prekryť fóliou FATRAFOL kvôli prípadným zrážkam.  
 
4.5.8 Montáž železobetónových prefabrikovaných soklov 
 Prefabrikáty sa uložia po celom obvode s výnimkou steny, ku ktorej je 
pripevnená administratívna časť. Uložia sa na štrkový podsyp a pri stĺpoch na základové 
hlavy pilót. Prefabrikáty majú z výroby privarené po stranách profily z pásovej ocele, 
ktorými sa privaria k stĺpom.  
 Na soklové prefabrikáty sa na vrchnú časť ku kotevnej oceľovej pásovine, ktorá 
je súčasťou prefabrikátu a je rozmiestená po max. 800 mm, priskrutkujú osadzovacie 
uholníky pre osadenie panelov KINGSPAN. 
 
Obr. 22: Osadenie panelu KINGSPAN na soklový prefabrikát 
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4.5.9 Montáž panelov KINGSPAN 
 Pred montážou fasádnych panelov musia byť pripevnené všetky stenové 
stužidlá, aby nedošlo k preťaženiu konštrukcie vetrom.  
 Panely sa pripevnia k jäklovým profilom, ktoré sú z výroby privarené 
k obvodovým stĺpom. Na oceľovej konštrukcii sa nakreslia kontrolné rysky. Panel 
KINGSPAN sa presne uloží podľa rysiek, aby bola zaručená tesnosť spoja. Skontroluje 
sa tiež pozdĺžny spoj. Po presnom uložení sa do panelu a nosnej konštrukcie predvŕta 
otvor pre skrutku s vrtákom priemeru 5 mm. Ochrannú fóliu panelu v mieste skrutky 
a podložky je nutné odstrániť. Pomocou akumulátorového uťahovača a skrutky JZ2 6.3 
× 150 V16 s tesniacou podložkou 22 mm sa panel pripevní k nosnej konštrukcii. 
Každý panel bude pripevnený pomocou šiestich skrutiek, na každej strane 3.  
 Pri rezaní panelov sa musia ihneď odstrániť oceľové piliny z povrchu panelu, 
aby ho nepoškodili. 
 
4.5.10 Montáž vstavkov a žeriavových dráh 
 Montáž týchto častí bude vykonávaná pomocou autožeriavu AB 063 TATRA. 
Vztýčia sa stĺpy vstavkov. Stĺpy vstavkov sú kotvené do základových pätiek 
chemickými kotvami HILTI HAS M16, M20 a M30. Na stĺpy sa primontuje vodorovná 
nosná konštrukcia.  
 Žeriavová dráha je uložená na vlastných stĺpoch. Najskôr sa vztýčia nosné stĺpy. 
Po priskrutkovaní potrebných spojov sa na tieto stĺpy uloží žeriavová dráha a pripevní 
sa pomocou skrutiek k stĺpom. Nakoniec sa zhotovia stužidlá, ktoré sú pripevnené 
k stenám stĺpov a k spodnej časti prierezu žeriavovej dráhy.  
 
 
4.6 PERSONÁLNE OBSADENIE  
 
 Pracovníci musia splňovať požadovanú kvalifikáciu, vykazovať zdravotnú 
spôsobilosť pre danú činnosť a sú povinní doložiť platné osvedčenia k danej činnosti. 
Montážne práce budú vykonávať dve pracovné čaty.  
 Zloženie pracovnej čaty pre montáž skeletu a opláštenia: 
 1 žeriavnik – vodičské oprávnenie skupiny C+E, platný žeriavnický 
preukaz 
 2 montážnici – SOU v obore, výučný list 
59 
 
 1 viazač – SOU v obore, platný viazačský preukaz 
  
Zloženie pracovnej čaty pre strešný plášť: 
 4 izolatéri – SOU v obore, výučný list 
 2 pomocní pracovníci – SOU v obore   
 
 
4.7 STROJE, NÁRADIE A PRACOVNÉ POMÔCKY 
 
4.7.1 Stroje 
 2× autožeriav AD 28 
 Autožeriav AB 063 
 2× nožnicová montážna plošina S121-12E 
 2× montážna plošina na automobilovom podvozku Avia MP13 
 2× Kompresor Atlas Copco XAS 37 Kd 
 
4.7.2 Náradie a pomôcky 
 Pneumatický rázový uťahovač DEPRAG PSR 36C 
 Elektrický rázový uťahovač Makita 6906 
 Akumulátorový skrutkovač Accu DAM5 6,3 
 Ručná kotúčová píla Makita 5143R 
 Elektrické nožnice na plech Extol Industrial IES 25-500 
 Zváračka KÜHTREIBER KITin 150 
 Teodolit 
 Vodováha 2m 
 Zvinovací meter 
 Rebríky 
 Viazacie prostriedky 
 
4.7.3 Ochranné pomôcky 
 Pracovná obuv 
 Pracovný odev 
 Pracovné rukavice 
60 
 
 Reflexná vesta 
 Istiace laná 
 Prilby 
 Chrániče sluchu 
 
 
4.8 AKOSŤ A KONTROLA KVALITY 
 
 Kontrolný a skúšobný plán je podrobne spracovaný v kapitole 6 Kontrolný 
a skúšobný plán, kde je stanovený presný priebeh skúšok, kým budú vykonávané 
a akým spôsobom sa o nich vykoná zápis.  
 
4.8.1 Vstupná kontrola 
 Pred začatím montáže oceľovej konštrukcie bude skontrolované: 
 Kontrola projektovej dokumentácie 
 Prevzatie pracoviska 
 Prevzatie staveniskových prípojok 
 Spôsobilosť pracovníkov a zhotoviteľov 
 Kontrola dodanej oceľovej konštrukcie 
 Skladovanie materiálu 
 
4.8.2 Medzioperačná kontrola 
 Pri montáži sa bude priebežne kontrolovať: 
 Klimatické podmienky 
 Zdvíhacie zariadenie 
 Správnosť osadených prvkov 
 Umiestnenie stĺpov 
 Poloha väzníkov 
 Poloha väzníc 
 Skrutkové spoje 
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4.8.3 Výstupná kontrola 
 Po zhotovení montovanej konštrukcie bude skontrolované: 
 Súlad s projektovou dokumentáciou 
 Kontrola dokumentov 
 
 
4.9 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
 Pracovníci budú pred začatím prác zoznámení s rizikami vykonávanej činnosti, 
s používaním ochranných pracovných pomôcok a s technologickým postupom. Svojím 
podpisom potvrdia, že boli poučený o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  
 Montážne práce budú vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi. 
V priebehu etapy hrubej vrchnej stavby budú dodržované:  
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi  
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost, ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí,  
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví 
pri práci 
 
 Tento bod je podrobne riešený v kapitole 7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci.  
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4.10 VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 Navrhované objekty zariadenia staveniska a proces výstavby nebudú mať 
negatívny dopad na životné prostredie, nebudú produkovať škodlivé exhaláty, 
nadmerný hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach ani zápach. Nebudú zhoršovať životné 
prostredie na stavbe ani na jeho okolí nad prípustnú mieru.  
 Pri montáži budú vznikať len bežné komunálne odpady, zbytky baliaceho 
materiálu, kovový odpad, prípadne prevádzkové kvapaliny strojov. Tie budú triedené 
podľa svojho druhu do jednotlivých nádob na stavenisku umiestnených podľa výkresu 
Zariadenie staveniska. Jedná sa o kontajner na triedený odpad, kde sa bude odpad 
triediť na papier, plasty a komunálny odpad, o kontajner na železný odpad a pri mieste 
na čistenie vozidiel bude umiestnený kontajner na kontaminovaný odpad.  
 Nakladanie s odpadmi a ich triedenie sa vykoná na základe týchto právnych 
predpisov: 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s dopady  
 Vyhláška č. 381/2001Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
 Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
 
 
Možné odpady:  
 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 
 12 01 13 Odpady ze svařování 
 12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod  
 12 01 21 číslem 12 01 20 
 13 01    Odpadní hydraulické oleje (N) 
 13 02     Odpadní motorové, převodové a mazací oleje (N) 
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 13 05 01 Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje 
 13 07 01 Motorový olej a motorová nafta (N) 
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
 15 01 01 Plastové obaly 
 15 01 06 Směšné obaly 
 17 02 01 Dřevo 
 17 02 03 Plasty 
 17 04 05 Železo a ocel 
 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
 20 01 39 Plasty 
 20 01 40 Kovy 
 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
 
 Ochrana životného prostredia je podrobne riešená v kapitole 8 Ochrana 
životného prostredia. 
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5.1 POUŽITÉ STROJE 
 
5.1.1 Ťahač DAF 105.460  
Pre dopravu oceľovej konštrukcie na stavenisko bude slúžiť ťahač DAF 105.460, 
ktorý bude ťahať trojnápravový náves. Tiež bude použitý na dopravu soklových 
prefabrikátov a panelov KINGSPAN. 
 
Obr. 23: DAF 105.460 
 
Tabuľka 3: Technické parametre ťahača DAF 105.460 
  
Celková hmotnosť 8 200 kg 
Povolená hmotnosť súpravy 44 000 kg 
Dĺžka 6 180 mm 
Šírka 2 450 mm 
Výška 3 820 mm 
Výkon 340 kW 
Použitie na stavbe 12.2. – 17.3.  
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5.1.2 Trojnápravový náves Schwarzmüller SPA 3/E PLATO 
 Jazdnú súpravu bude tvoriť ťahač DAF s rovinným návesom Schwarzmüller 
SPA 3/E PLATO, na ktorom sa budú prepravovať prvky oceľovej konštrukcie.  
 
Obr. 24: Plato náves Schwarzmüller SPA 3/E  
 
Tabuľka 4: Technické parametre návesu plato 
  
Vlastná hmotnosť 7 200 kg 
Povolená hmotnosť súpravy 42 000 kg 
Dĺžka ložnej plochy 13 620 mm 
Šírka plošiny 2 540 mm 
Výška plošiny 1 250 mm 
Použitie na stavbe 12.2 – 17.3.  
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Obr. 25: Autožeriav AD 28 na podvozku TATRA 
5.1.3 Autožeriav AD 28 TATRA 
Pri montáži oceľovej konštrukcie budú použité dva autožeriavy AD 28 na 
podvozku TATRA. Budú slúžiť ako zdvíhacie mechanizmy prvkov oceľovej haly, 
soklových prefabrikátov a panelov KINGSPAN. 
 
 
 
Tabuľka 5: Technické parametre AD 28 
  
Dĺžka 10 700 mm 
Šírka 2 500 mm 
Výška 3 420 mm 
Šírka s vysunutými podperami 5 160 mm 
Celková hmotnosť 28 740 kg 
Zaťaženie zadnej nápravy 2× 10 040 kg 
Zaťaženie prednej nápravy 7 380 kg 
Pojazd s bremenom Nemožno 
Maximálna dopravná rýchlosť 70 km/h 
Použitie na stavbe 15.2. – 19.4. 
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5.1.4 Autožeriav AB 063 TATRA 
 Na skladanie prvkov z nákladného automobilu bude slúžiť autožeriav AB 063 
TATRA. Ďalej bude použitý pri montovaní konštrukcií vstavkov a žeriavových dráh.  
 
Tabuľka 6: Technické parametre AB 063 
  
 Najťažší zdvíhaný prvok má 2,4 t  a bude premiestňovaný do vzdialenosti 8 m. 
Dĺžka 8 250 mm 
Šírka 2 440 mm 
Výška 3 350 mm 
Šírka s vysunutými podperami 4 100 mm 
Celková hmotnosť 14 570 kg 
Maximálne vyloženie s nadstavcom 8 500 mm 
Nosnosť pri vyložení do 8,5 m 2 500 kg 
Maximálna dopravná rýchlosť 70 km/h 
Použitie na stavbe 12.2. – 7.4. 
Obr. 26: AB 063 TATRA 
Obr. 27: Únosnosť AB 063 
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5.1.5 Montážna nožnicová plošina S121-12 E 
Pri montáži oceľovej konštrukcie a opláštenia haly budú použité dve montážne 
nožnicové plošiny s pracovnou výškou 12,1 m. 
 
Tabuľka 7: Technické parametre plošiny S121-12E 
 
Pracovná výška 12 100 mm 
Maximálna výška podlahy 10 100 mm 
Maximálna nosnosť koša 350 kg 
Dĺžka 2 730 mm 
Šírka 1 210 mm 
Pohon 8× 6 V akumulátory 
Hmotnosť  2 880 kg 
Použitie na stavbe 15.2. – 2.5. 
Obr. 28: Montážna nožnicová plošina S121-12E 
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5.1.6 Montážna plošina Avia MP 13 
Na stavbe budú aj dve montážne plošiny na automobilovom podvozku. Plošina 
s ramenom bude použitá pri ťažko dostupných spojoch konštrukcie a pri opláštení haly. 
Plošina má možnosť využitia elektrického pohonu vo vnútorných priestoroch. 
 
 
Tabuľka 8: Technické parametre plošiny Avia MP13 
Pracovná výška 13 000 mm 
Bočný dosah 6 500 mm 
Maximálna nosnosť koša 250 kg 
Dĺžka 7 000 mm 
Šírka 2 100 mm 
Šírka s vysunutými podperami 3 500 mm 
Pohon Dieselový motor 
Alternatívny pohon 230/400 V 
Hmotnosť  5 400 kg 
Použitie na stavbe 15.2. – 31.5. 
  
Obr. 29: Montážna plošina Avia MP13 
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5.1.7 Prenosný kompresor Atlas Copco XAS 37 Kd 
Kompresor bude potrebný ako zdroj vzduchu pre prácu s pneumatickým 
uťahovačom pri kotvení stĺpov a budú požité dva kompresory. Tento kompresor je 
poháňaný trojvalcovým motorom.  
 
 
 
Tabuľka 9: Technické parametre kompresoru Atlas Copco XAX 37 Kd 
Výkonnosť 33 l/s 
Prevádzkový tlak 7 bar 
Maximálny akustický výkon 98 db(A) 
Objem nádrže 32 l 
Hmotnosť 680 kg 
Rozmery 2 756 × 1 330 × 1 252 mm 
Použitie na stavbe 15.2. – 17.2.  
  
Obr. 30: Prenosný kompresor Atlas Copco XAS 37 Kd 
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5.1.8 Pneumatický rázový uťahovač DEPRAG PSR 36C 
Na uťahovanie silnejších skrutkovaných spojov bude použitý rázový uťahovač 
s krútiacim momentom až 2 100 Nm. Na stavenisku budú dva tieto stroje a budú použité 
pri kotvení stĺpov do základových konštrukcií.  
 
 
Tabuľka 10: Technické parametre pneumatického uťahovača DEPRAG PSR 36C 
Max. krútiaci moment 2 100 Nm 
Štandardná skrutka M20 – M36 
Spotreba vzduchu 33 l/s 
Svetlosť prívodnej hadice 16 mm 
Prevádzkový tlak 6,3 bar 
Hmotnosť  10,5 kg 
Rozmery 327 × 120 × 190 mm 
Použitie na stavbe 15.2. – 17.2. 
  
Obr. 31: DEPRAG PSR 36C 
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5.1.9 Rázový uťahovač Makita 6906 600 Nm 
Na doťahovanie skrutkovaných spojov bude použitý rázový uťahovač Makita 
s krútiacim momentom až 600 Nm. Napriek veľkému uťahovaciemu momentu má 
priaznivú hmotnosť. Pri montáži oceľovej konštrukcie budú použité až 4 uťahovače. 
 
 
Tabuľka 11: Technické parametre uťahovača Makita 6906 
Príkon 620 W 
Max. krútiaci moment 600 Nm 
Štandardná skrutka M16 – M22 
Hmotnosť 5,6 kg 
Rozmery 327 × 95 × 237 mm 
Použitie na stavbe 4ks  4.1. – 26.1. 
Použitie na stavbe 2ks 15.2. – 5.4. 
  
Obr. 32: Rázový uťahovač Makita 6906 
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5.1.10 Ručná kotúčová píla Makita 5143R 355mm 
Kotúčová píla bude použitá na rezanie panelov obvodového plášťa. Panely majú 
hrúbku 120 mm a rezný výkon kotúča je 130 mm. Pila má odsávací adaptér, ktorý sa pri 
rezaní napojí na vysávač, aby oceľové piliny nepoškodili povrch panelov. 
 
 
Tabuľka 12: Technické parametre kotúčovej píly Makita 5143R 
Príkon 2 200 W 
Voľnobežné otáčky 2 700 min-1 
Rezný výkon pri 90° 130 mm 
Pílový kotúč 355 mm 
Hmotnosť 14 kg 
Rozmery 607 × 200 × 416 mm 
Použitie na stavbe 30.3. – 2.5.  
  
Obr. 33: Ručná kotúčová píla Makita 5143R 
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5.1.11 Zváračka KÜHTREIBER KITin 150 
 Zváračka bude potrebná pri privarení strešných výmen a soklových 
prefabrikátov k oceľovým stĺpom. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a možnosti zavesenia 
pomocou popruhu sa hodí pri práci vo výške na montážnej plošine.  
 
Tabuľka 13: Technické parametre zváračky KITin 150 
Prevádzkové napätie 230 V 
Rozsah zváracieho prúdu  10 – 150 A 
Zaťažovateľ 100% 125 A 
Zaťažovateľ 60% 140 A 
Zaťažovateľ pri max. prúde 45% 
Napätie na prázdno 88 V 
Krytie  IP 23 S 
Rýchlospojka 10 -25  
Rozmery 310 × 143 × 220 mm 
Hmotnosť 5,5 kg 
Použitie na stavbe 9.3. – 28.3.  
Obr. 34: Zváračka KÜHTREIBER KITin 150 
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5.1.12 Priemyslový vysávač Narex VYS 30-21 
Vysávač bude potrebný pri rezaní panelov obvodového plášťa. Vysávačom budú 
odstránené oceľové piliny z povrchu panela, aby nedošlo k jeho poškodeniu.  
 
Tabuľka 14: Technické parametre vysávača Narex VYS 30-21 
Príkon 1 500 W 
Hmotnosť 10 kg 
Objem nádoby 30 l 
Priemer hadice 32 mm 
Dĺžka hadice 6 m 
Napätie 230 V 
Sací výkon 25 000 Pa 
Rozmery 600 × 380 × 450 mm 
Použitie na stavbe 30.3. – 2.5. 
 
  
Obr. 35: Priemyslový vysávač Narex VYS 30-21 
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5.1.13 Vysokotlakový čistič Nilfisk-ALTO C 125.4-6 PAD 
Vysokotlakový čistič sa v prípade potreby použije na očistenie vozidiel 
vychádzajúcich zo stavby. 
Hmotnosť 9 kg 
Tlak 125 bar 
Dĺžka hadice 6 m 
Príkon 1,7 kW 
Prietok vody 520 l/hod 
Rozmery 280 × 250 × 850 mm 
Použitie na stavbe 15.2. – 6.6. 
 
  
Obr. 36: Vysokotlakový čistič Nilfisk-ALTO C 125.4-6 PAD 
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5.1.14 Kiosková trafostanica  
Provizórnu trafostanicu dodá spoločnosť EEIKA Brno, s. r. o.. Spoločnosť 
zabezpečí dopravu trafostanice a nainštaluje ju na určené miesto pred zahájením odberu. 
Pred inštaláciou zaistí od spoločnosti E.ON povolenie k pripojeniu na podzemné 
vedenie VN prechádzajúce cez pozemok areálu ITAB. Po vybudovaní objektu SO 401 – 
Prípojka VN spoločnosť EEIKA ukončí prevádzku provizórnej trafostanice a zabezpečí 
jej odvoz zo staveniska.  
Transformátor s výkonom 250 kVA pokryje predpokladaný potrebný príkon    
15 kW pre hrubú vrchnú stavbu výrobnej haly, čo je približne 19 kVA. 
 
 
Tabuľka 15: Technické parametre kioskovej trafostanice 
Transformátor olejový hermetický do výkonu 250 kVA 
NN technológia rozvádzač RST do 1000 A 
VN technológia Rozvádzač s izoláciou 2+1 
Hmotnosť 3 800 kg 
Rozmery 3 000 × 1 730 × 2 100 mm 
Použitie na stavbe 15.2. – 6.6. 
  
Obr. 37: Plechová kiosková trafostanica 
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6.1 KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN PRE OCEĽOVÝ SKELET 
 
 Pre technologickú etapu hrubej vrchnej stavby je potrebné spracovať kontrolné 
a skúšobné plány. V nasledujúcej kapitole je popísaný priebeh kontrolného 
a skúšobného plánu pre montáž oceľového skeletu. 
 
6.1.1 Vstupná kontrola 
1. Projektová dokumentácia 
 Kontroluje sa rozsah, správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie a statických 
výpočtov, ktorých obsah sa porovná s podmienkami uvedenými v zmluve o dielo. 
Skontroluje sa dielenská dokumentácia oceľovej konštrukcie, kde sú podrobne 
vykreslené detaily spojov. Založí sa montážny denník.  
 
2. Prevzatie pracoviska 
 Stavbyvedúci spoločne s technickým dozorom stavebníka urobia prehliadku 
staveniska a porovnajú skutočný stav staveniska so stavom uvedeným 
v technologickom predpise. Skontroluje sa počet, druh a stav staveniskových buniek. 
Spevnené plochy musia spĺňať stanovené mocnosti. Kontroluje sa tiež celistvosť 
oplotenia, umiestnenie dopravného značenia.  
 Geodet overí výškopisné a polohopisné zameriavacie body, pretože vytyčovacie 
body mohli byť pri predchádzajúcich prácach poškodené. 
 Skontroluje sa stav monolitických hláv pilót a v osi Q betónové nakladacie doky. 
Betón musí byť vytvrdnutý. V stavebnom denníku sa overí dátum betonáže a doba 
technologickej prestávky. Geodet zmeria výškovú úroveň stredu základu, ktorej 
odchýlka nemôže byť väčšia ako ±16 mm.  
 Kontroluje sa správne prevedenie a počet kotviacich prvkov príslušnej 
základovej konštrukcie podľa PD. Poloha osi kotevných skrutiek vo vodorovných 
smeroch má toleranciu Δy, Δz ±3 mm. Výškový rozdiel kotevných skrutiek má 
toleranciu 5 mm ≤ Δp ≤ 45 mm. Kontrolu vykoná majster a vykoná sa zápis do SD. 
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3. Prevzatie staveniskových prípojok 
 Za účasti stavbyvedúceho a investora, prípadne poverenej osoby, sa zhotoví 
zápis do stavebného denníku, kde sa uvedú počiatočné stavy elektromeru a vodomeru. 
Tieto údaje budú slúžiť pre určenie spotreby energií na konci výstavby.  
 
4. Spôsobilosť pracovníkov a zhotoviteľov  
 Skontrolujú sa certifikáty zhotoviteľa, ktoré ho oprávňujú  vykonávať montáž 
oceľových konštrukcií. Každý pracovník môže vykonávať len takú prácu, ku ktorej má 
oprávnenie, prípadne platný preukaz, ktorého platnosť nesmie skončiť pred dokončením 
výstavby. Jedná sa najmä o žeriavnické preukazy a preukazy viazačov bremien. 
 
5. Kontrola dodanej oceľovej konštrukcie 
 Výrobca oceľovej konštrukcie dodá s dodacími listami podpísané protokoly 
o vykonaných skúškach a vyhovujúcich výrobných odchýlkach. Pri každej dodávke sa 
skontroluje počet dodaných dielov s dodacím listom. Kontrolujú sa dokumenty 
dodávané s prvkami, či informácie o prvkoch splňujú požiadavky uvedené v 
objednávke. Každý prvok musí byť čitateľne označený podľa dielenskej dokumentácie. 
Náter ani oceľová konštrukcia nesmie byť poškodená.   
 
6. Skladovanie materiálu  
 Musia byť dodržané pravidlá skladovania uvedené v technologickom predpise 
v kapitole 4.3.11. Skontrolujú sa najmä potrebné šírky medzi skladovanými prvkami, 
spôsob a vzdialenosť uloženia podkladných hranolov a prekladiek. Potrebná ulička na 
Obr. 38: Schéma kotevnej skrutky 
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prejazd autožeriavov je min. 3 m a vzdialenosť skladovaných prvkov, medzi ktorými 
bude zapätkovaný autožeriav je min. 5,5 m. Min. šírka uličky pre zaviazanie bremena je 
0,6 m a neprechodné uličky sú min. 0,3 m. V prípade plošných prvkov sa skontroluje 
tiež zabezpečený spád na odtekanie prípadných zrážok. 
 
6.1.2 Medzioperačná kontrola 
7. Klimatické podmienky 
 Kontroluje sa priemerná denná teplota, ktorá sa stanoví z piatich meraní. 
Z teploty rannej, obednej a večerná teplota sa započíta dvakrát. O meraniach sa zhotoví 
zápis do stavebného denníka. Teplota nemôže počas montážnych prác klesnúť pod 
10°C. Kvôli prácam vo výškach musíme merať rýchlosť vetra, ktorá nemôže byť 
väčšia ako 8 m/s. Za nepriaznivých klimatických podmienok budú stavebné práce 
prerušené. Za nepriaznivé podmienky sa považuje aj búrka, silné sneženie a dážď. Stav 
klimatických podmienok sa každý deň zapíše do stavebného denníka.  
 
8. Zdvíhacie zariadenie 
 Kontrolu autožeriavov vykonajú žeriavnici. Pred začatím prác skontrolujú stav 
autožeriavu, najmä prevádzkové kvapaliny a pohonné hmoty, ktoré v prípade potreby 
doplnia, aby nedošlo k nehode počas montáže. Pred dvíhaním bremena sa skontroluje 
poloha autožeriavu, aby nedošlo ku prekročeniu únosnosti. Viazači skontrolujú 
viazačské prostriedky, ktoré musia vykazovať pevnosť. V prípade mechanického 
poškodenia sa vymenia za nové.   
 
9. Správnosť osadených prvkov 
 Priebežne počas montáže kontroluje majster výber prvku podľa označenia na 
štítku a v projektovej dokumentácii. Kontroluje sa tiež správna poloha prvku. Najmä pri 
montáži stĺpov sa môže javiť, že je prvok symetrický. Z hľadiska montážnych otvorov 
však symetrické nie sú.  
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10. Umiestnenie stĺpov  
 Kontrolu vykoná majster so stavbyvedúcim pomocou teodolitu. O premeraní 
polohového umiestnenie sa urobí zápis do SD.  
 Dovolená odchýlka stredu stĺpu voči bodu osového systému (PR) je Δ = ±5 mm.  
 Celková vzdialenosť osí krajných obvodových stĺpov v smere rámu musí byť 
108,400 ± 0,032 m.  
 Celková vzdialenosť osí krajných stĺpov v smere kolmom na rám musí byť 
167,500 ± 0,043 m.  
 Osová vzdialenosť dvoch susedných stĺpov má toleranciu max. ±8 mm. Os stĺpa 
môže byť voči osovému systému vychýlená max. o ±7 mm.  
 Celkové vychýlenie hlavy stĺpa je max. ±10 mm.  
  
Obr. 39: Odchýlka stredu stĺpa od osového systému 
Obr. 40: Vychýlenie stĺpa voči osovému systému 
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11. Poloha väzníkov 
 Po osadení väzníka majster skontroluje jeho polohu voči stĺpu. Dovolená 
odchýlka je ±3 mm od predpokladaného umiestenia na stĺpe. Predpokladaná 
vzdialenosť medzi susednými väzníkmi má dovolenú odchýlku Δ = ±5 mm. 
12. Poloha väzníc 
 Po osadení väznice majster skontroluje polohu horného pásu väznice uloženého 
na väzníku. Horný pás väznice môže byť od predpokladaného umiestnenia vychýlený o 
±10 mm.  
 
13. Skrutkové spoje 
 Pri každom spoji majster priebežne kontroluje počet a typ skrutiek, ktorý musí 
súhlasiť s projektovou dokumentáciou. Každá skrutka musí mať pod maticou podložku. 
Dĺžka skrutky musí byť taká, aby po dotiahnutí presahovala maticu aspoň dvomi 
závitmi. Spoje musia byť dotiahnuté na požadovaný moment s toleranciou 5%.   
 
6.1.3 Výstupná kontrola 
14. Kontrola celej oceľovej konštrukcie 
 Kontroly sa účastní stavbyvedúci, statik a technický dozor stavebníka. Vykoná 
sa vizuálna kontrola všetkých prvkov, ich počet, umiestnenie a upevnenie. Statik 
posúdi, či konštrukcia nevykazuje poškodenie, ktoré by mohlo ovplyvniť stabilitu 
a únosnosť. Vizuálne sa skontroluje, či nie sú poškodené ochranné nátery konštrukcii. 
Výsledky kontroly sa zapíšu do stavebného denníka.  
 
Obr. 41: Umiestnenie väzníka voči stĺpu 
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15. Kontrola dokumentácie skutočného zhotovenia, prevzatie oceľovej konštrukcie 
 V tomto prípade bude zhotoviteľ pokračovať ďalej montážou opláštenia, takže 
sa len skontrolujú potrebné dokumenty a predá sa montážny denník investorovi. 
Dokumentácia skutočného zhotovenia spolu s dodacími listami, prípadne protokolmi 
o vykonaných skúškach sa zaevidujú.   
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Použité skratky: 
TP – technologický postup 
PD – projektová dokumentácia 
DD – dielenská dokumentácia 
SV – stavbyvedúci  
M – majster  
TDS – technický dozor stavebníka 
ST – statik  
SD – stavebný denník  
DL – dodacie listy 
OL – objednávacie listy 
G – geodet  
SOD – zmluva o dielo  
 
Použité zdroje: 
o ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
o ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
o Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
o Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
 
Iné zdroje:  
Podklady z cvičenia predmetu BW54 – Management kvality staveb  
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7.1 OBECNÉ INFORMÁCIE  
 
 Pred začatím stavebných a montážnych prác budú všetci pracovníci preškolení 
a svojím podpisom potvrdia, že boli oboznámení zásadami bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Pracovníci budú tiež oboznámení s možnosťami staveniska. Budú 
oboznámení o polohe prostriedkov pre poskytnutie prvej pomoci, ktoré budú dostupné 
počas celej doby výstavby v kancelárii stavbyvedúceho a o polohe prenosných hasiacich 
prístrojov a spôsobe ich použitia.  
 Pri stavebných a montážnych prácach budú dodržiavané platné právne predpisy. 
Jedná sa najmä o: 
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost, ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí  
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) 
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví 
pri práci 
 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
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7.2 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb., O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA 
BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH 
S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY 
  
7.2.1 Příloha: další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používaní technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Riziko: Pád z montážnej plošiny.  
Opatrenie: Montážne plošiny sú opatrené zábradlím výšky 1,1 m so strednou tyčou, 
ktorá bráni vypadnutiu pracovníkov. Ochranná lišta nad úrovňou podlahy plošiny výšky 
0,15 m. Podlahy montážnych plošín budú udržované v čistom stave. Pracovníci budú 
používať vhodnú a nepoškodenú obuv.  
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Riziko: Nebezpečie pádu pracovníkov z montážnej plošiny. 
Opatrenie: Pracovníci použijú ochranné pracovné prostriedky a pomocou karabín sa 
pevne priviažu k zábradliu montážnej plošiny.  
 
Riziko: Nebezpečie pádu pracovníkov pri montáži trapézového plechu 
Opatrenie: Pracovníci použijú bezpečnostné postroje, ktoré budú pomocou lán 
pripevnené k pevným zhotoveným častiam oceľovej konštrukcie. 
 
Riziko: Pretrhnutie viazacích ochranných prostriedkov 
Opatrenie: Pred prácou vo výške si pracovníci skontrolujú pevnosť, kompletnosť 
a nezávadnosť ochranných prostriedkov. 
 
III. Používání žebříků 
Riziko: Pád z rebríka, prípadne pád s rebríkom pri výstupe alebo zostupe na strešnú 
konštrukciu. 
Opatrenie: Po rebríku nesmie vystupovať ani zostupovať vždy viac ako jeden 
pracovník. Pracovníci vystupujú alebo zostupujú po rebríku tvárou k nemu. Rebríky 
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zostavovať a vysúvať len do dĺžky určenej výrobcom. Udržiavať rebríky v dobrom 
technickom stave a poškodené rebríky odstrániť z pracoviska. Nevynášať ani neznášať 
bremeno s hmotnosťou väčšou ako 15 kg. Rebrík musí hornú plošinu presahovať 
najmenej o 1,1 m. Sklon rebríka je minimálne 2,5:1. Po celú dobu použitia rebríka musí 
byť zaistená jeho stabilita. Rebrík musí byť postavený na pevnom a nepohyblivom 
podklade. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
Riziko: Úraz spôsobený pádom predmetov a materiálov z montážnych plošín, prípadne 
zo strešnej konštrukcie.  
Opatrenie: Pracovníci musia mať nasadené ochranné prilby. Proti pádu náradia 
a drobného materiálu z montážnych plošín slúži ochranná lišta výšky 0,15 m. Montážne 
plošiny nesmú byť preťažované. Pracovníci budú používať montážne opasky opatrené 
vreckami na odkladanie náradia a drobného materiálu.  
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Riziko: Nebezpečie úrazu osoby pohybujúcej sa pod montážnou plošinou. 
Opatrenie: Pracovníci sa nebudú pohybovať v priestore pod montážnymi plošinami do 
vzdialenosti 1,5 m.  
 
Riziko: Nebezpečie úrazu osoby pohybujúcej sa pod miestom montáže strešného 
trapézového plechu. 
Opatrenie: Pracovníci budú každý deň oboznámení s postupom montáže a nebudú sa 
pohybovať pod miestami, kde bude prebiehať montáž trapézového plechu.  
 
VI. Práce na střeše 
Riziko: Úraz spôsobený pádom alebo prepadnutím pri montáži nosnej časti strešnej 
konštrukcie. 
Opatrenie: Pracovníci budú vybavení ochranným postrojom a zachytávačom pádu, 
ktorý bude pripevnený o pevný prvok strešnej konštrukcie. Pracovníci budú používať 
vhodnú pracovnú obuv a udržiavať čisté podrážky.  
 
IX. Přerušení práce ve výškách  
Riziko: Zvýšené nebezpečie skĺznutia alebo pádu. 
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Opatrenie: V prípade výskytu búrky, dažďa, sneženia, tvorenia námrazy zodpovedná 
osoba preruší práce vo výškach. Práce budú prerušené tiež v prípade, že bude 
dohľadnosť menšia ako 30 m a teplota klesne pod 10°C. Práce na montážnych 
plošinách budú tiež prerušené v prípade, že rýchlosť vetra presiahne 8 m/s a práce na 
strešnej konštrukcii v prípade, že vietor presiahne rýchlosť 11 m/s.  
 
XI. Školení zaměstnanců 
Riziko: Nedodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Opatrenie: Všetci zamestnanci budú pred začatím prác preškolení v dostatočnom 
rozsahu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo výškach. Každý pracovník svojim 
podpisom potvrdí, že toto školenie absolvoval.  
 
 
7.3 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb., O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTÍCH 
  
7.3.1 Příl. 1: Další požadavky na staveniště 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: Nebezpečie vstupu nepovolaných osôb a následné zranenie. 
Opatrenie: Stavenisko bude v celom rozsahu oplotené mobilným plotom výšky 1,8 m. 
Na stavenisko bude umožnený vstup jednou bránou, ktorá bude po ukončení pracovnej 
doby zamknutá. V nočných hodinách bude stavenisko osvetlené a po skončení 
pracovnej doby strážené ostrahou. Pri vstupe na stavenisko bude inštalovaná informačná 
tabuľa s vyznačením umiestnenia prvej pomoci a hlavného vypínača elektrickej energie. 
Na oplotení v severovýchodnej časti staveniska popri ulici Chrudichromská a na 
vstupnej bráne budú umiestnené bezpečnostné značky. 
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Obr. 42: Bezpečnostné značky 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Riziko: Dopravná nehoda.  
Napojenie vjazdu na spevnenú časť novovznikajúcej komunikácie priemyselného parku 
bude označené dopravnými značkami. Bude tu umiestnená dopravná značka zákaz 
vjazdu mimo vozidiel stavby. Z opačnej strany bude umiestnená značka stoj, daj 
prednosť v jazde. Rýchlosť bude pred križovatkou z oboch strán obmedzená na 30 
km/h. Pred vjazdom na stavenisko bude umiestená dopravná značka, ktorá obmedzuje 
maximálnu rýchlosť na 5 km/h. 
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II. Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: Zasiahnutie elektrickým prúdom pri neúmyselnom dotyku s nízkym a vysokým 
napätím. 
Opatrenie: Dodržiavať zákazy činností v ochranných pásmach vysokého napätia, 
rozvodne E.ON a provizórnej trafostanice. Práce v blízkosti elektrických zariadení 
vykonávať len v súčinnosti s odborníkom.  
 
Riziko: Nemožnosť rýchleho vypnutia elektrického prúdu v prípade nebezpečia. 
Opatrenie: Vhodné, označené a prístupné umiestnenie hlavného vypínača. Informovať 
všetkých zamestnancov o polohe vypínača pre celú stavbu.  
 
Riziko: Vznik požiaru.  
Opatrenie: Vypínať elektrické zariadenia po ukončení pracovnej doby. Dodržovať 
prevádzkové podmienky pri elektrickom kúrení v bunkách zariadenia staveniska. 
Informovať pracovníkov o polohe prenosných hasiacich prístrojov. Poučiť pracovníkov 
o výbere vhodného hasiaceho prístroja pre rôzne triedy požiaru. 
 
Riziko: Poškodenie izolácie vodičov.  
Opatrenie: Stavenisková prípojka elektrickej energie vedená pod spevnenými plochami 
a v ich blízkosti bude vedená v chráničke.  
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Riziko: Prechladnutie pracovníka. 
Opatrenie: Poskytnutie ochranných pracovných pomôcok proti chladu a dažďu. Pokiaľ 
teplota klesne pod 5 °C, podávanie teplých nápojov a poskytnúť prestávky v teplej 
miestnosti. Prerušenie prác v prípade neprípustných pracovných podmienok.   
 
Riziko: Preťaženie montážnej plošiny. 
Opatrenie: Na montážnej plošine sa budú nachádzať max. dvaja pracovníci. Nosnosť 
montážnej plošiny nemôže byť prekračovaná. Nepoužívať montážne plošiny v prípade, 
že je rýchlosť vetra viac ako 8 m/s. 
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7.3.2 Příl. 2: Bližší minimálni požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používaní strojů a nářadí na staveništi 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Riziko: Poškodenie nadzemného vedenia vysokého napätia. 
Opatrenie: Pred začatím prác zoznámiť obsluhu autožeriavov o umiestnení nadzemných 
vedení a prevádzkových podmienkach staveniska. 
 
Riziko: Úraz spôsobený neopatrným, nevhodným alebo nebezpečným používaním 
stroja.  
Opatrenie: Stroje a zariadenia môžu obsluhovať len tí pracovníci, ktorí sú k tomu 
preškolení alebo sú odborne spôsobilými k obsluhe daného stroja či zariadenia. 
 
Riziko: Strata stability autožeriavu 
Opatrenie: Zaistenie stability autožeriavu v priebehu všetkých pracovných operácii 
výsuvnými pätkami na spevnenom podklade. Nepreťažovať zdvíhací mechanizmu. Do 
kabíny umiestniť zaťažovací diagram. V prípade, že sa podpery zabárajú včas zväčšiť 
plochu podpier. 
 
Riziko: Nebezpečie ohrozenia života cúvaním vozidla. 
Opatrenie: Pri cúvaní stroja používať zvukové výstražné signály a navigovať vodiča 
iným pracovníkom za neustáleho vizuálneho kontaktu.  
 
Riziko: Zranenie očí jemnými časticami pri práci s pneumatickým náradím. 
Opatrenie: Pri práci s pneumatickým náradím používať ochranné okuliare. Nepoužívať 
poškodené hadice. Neobmedzovať prietok vzduchu ohýbaním hadice. Hadicu pred 
pripojením k pneumatickému náradiu prefúknuť vzduchom. Pri prefukovaní držať 
hadicu tak, aby tlakový vzduch nerozvíril prach a smeroval do voľného priestoru.  
 
Riziko: Poškodenie sluchu pri práci s pneumatickým náradím. 
Opatrenie: Pred spustením kompresoru si pracovníci používajúci pneumatické náradie, 
ale aj pracovníci, ktorí sa zdržujú v blízkosti kompresoru, nasadia ochranu sluchu.  
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XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Riziko: Úraz spôsobený ignorovaním poruchy stroja. 
Opatrenie: Pri zistení poruchy stroja obsluha ihneď ukončí jeho prevádzku až dokedy 
nebude porucha odstránená. O poruche musí byť oboznámená aj striedajúca obsluha.   
 
Riziko: Prejdenie, prirazenie pracovníka nesprávne odstaveným strojom. 
Opatrenie: Po ukončení práce musí byť stroj zaistený proti samovoľnému pohybu 
v súlade s návodom k používaniu, napríklad zakladacími klinmi alebo zaradením 
prevodového stupňa a zabrzdením parkovacej brzdy. V prípade, že sa obsluha vzdiali od 
stroja, musí zaistiť stroj proti pohybu, ale aj proti neoprávnenému použitiu inou osobou 
zamknutím kabíny stroja.  
 
XV. Přeprava strojů 
Riziko: Vypadnutie stroja z ložnej plochy dopravného prostriedku. 
Opatrenie: Prepravované elektrické montážne plošiny musia byť zabezpečené proti 
posuvu a prevráteniu.  
 
7.3.3 Příl. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Riziko: Úraz spôsobený narazením alebo pádom prepravovaného materiálu. 
Opatrenie: Pri skladaní materiálu z dopravného prostriedku sa v blízkosti budú 
pohybovať len osoby, ktorých prítomnosť je nevyhnutná a žeriavnik bude mať o nich 
neustále prehľad. Žiadny pracovník sa nesmie pohybovať pod prepravovaným 
bremenom.  
 
Riziko: Pád nestabilného bremena. Prevrátenie bremena na osobu po odviazaní zo 
zdvíhacieho mechanizmu. 
Opatrenie: Uloženie bremená na rovný, tvrdý podklad. Zaistenie zvislosti bremien pri 
ukladaní viacerých prvkov na seba.  
 
Riziko: Privretie ruky pracovníka pri viazaní alebo odväzovaní materiálu zo 
zdvíhacieho mechanizmu. 
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Opatrenie: Prvky, ktoré na seba tesne doliehajú, sa oddelia drevenými hranolmi. 
Vzájomná komunikácia medzi viazačom a žeriavnikom. Správna činnosť viazača 
a žeriavnika.  
 
XI. Montážní práce 
Riziko: Privretie končatiny montážnika prepravovaným prvkom na mieste jeho 
osadenia.  
Opatrenie: Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti, kým sa zavesené bremeno neustáli. 
Montážnici nikdy nesmú vkladať ruky medzi prepravovanú časť konštrukcie a iné 
konštrukcie. Prvok sa uvoľní zo zdvíhacieho mechanizmu až v momente, keď budú 
zhotovené potrebné spoje stanovené v technologickom postupe. 
Riziko: Strata stability zmontovanej oceľovej konštrukcie a pád na pracovníka.  
Opatrenie: Počas montáže oceľovej konštrukcie musí byť po osadení každého dielca 
zabezpečená priestorová tuhosť. Dodržanie postupu podľa technologického postupu. 
Zhotovenie požadovaných spojov správnym spojovacím materiálom a požadovaným 
momentom dotiahnutia. 
 
Riziko: Pád pracovníka pri pohybe na streche k miestu výkonu práce. 
Opatrenie: Zaistenie bezpečného prístupu na strechu pomocou rebríkov. Používať 
zachytávacie ochranné prostriedky. Zvýšenú pozornosť dbať nie len pri okraji strechy, 
ale aj pri otvoroch pre svetlíky. 
 
Riziko: Nezachytený pád pri použití prostriedkov osobného zaistenia. 
Opatrenia: Správne použitie ochranných prostriedkov. Pravidelné kontroly istiaceho 
lana. Poškodené prostriedky je nutné ihneď vymeniť za nové. Správna voľba vhodného 
a spoľahlivého miesta pre upevnenie. Zaistenie pracovníka tiež pri presunu na iné 
miesto.  
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 Informácie o rizikách medzi jednotlivými dodávateľmi na stavbe podľa §101, 
odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
 
Dátum Firma Platnosť od Pracovní činnosť Podpis 
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 Nižšie podpísaní pracovníci svojím podpisom potvrdzujú, že boli zoznámení 
s Plánom stavby „VÝROBNÝ AREÁL ITAB“ a sú si vedomí požiadaviek na nich 
kladených Plánom v plnom rozsahu.  
 
Dátum Meno Funkcia Spoločnosť Podpis 
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Zoznam zhotoviteľov 
Spoločnosť Sídlo IČO 
Zmluva 
podpísaná 
Stavebný 
objekt 
Činnosť Vykonávaná 
práca od         do 
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8.1 OBECNÉ INFORMÁCIE 
 
 Počas výstavby bude na stavenisku produkovaný odpad a nastanú situácie, počas 
ktorých bude v okolí stavby vyššia hladina hluku. Na stavbe budú dodržiavané tieto 
zákony a vyhlášky:  
 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 
 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
 
Pre zrozumiteľné rozlíšenie textu sú citované časti z vyhlášok písané kurzívou.  
 
8.2 ZÁKON č. 185/2001 Sb., O ODPADECH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH 
DALŠÍCH ZÁKONŮ 
 
§ 3 
8.2.1 Pojem odpad 
(1) Odpad  je  každá  movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 
nebo povinnost se jí zbavit. 
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc k využití  
nebo  k  odstranění  ve  smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě  oprávněné  
ke  sběru  nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu  na  to,  zda  se  
jedná  o  bezúplatný  nebo úplatný převod. Ke zbavování  se  odpadu  dochází  i  
tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama. 
(4) Osoba  má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu  
účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na 
základě zvláštního právního předpisu. 
 
§ 4 
8.2.2 Další základní pojmy 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 
vlastností  uvedených  v  příloze  přímo použitelného předpisu Evropské unie o 
nebezpečných vlastnostech odpadů, 
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b) komunálním  odpadem  -  veškerý  odpad vznikající na území obce při činnosti  
fyzických  osob  a  který  je  uveden  jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s 
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání, 
c) odpadem  podobným  komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na 
území   obce   při   činnosti  právnických  osob  nebo  fyzických  osob 
oprávněných  k  podnikání  a  který  je  uveden  jako komunální odpad v 
Katalogu odpadů, 
d) odpadovým  hospodářstvím  -  činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů,  
na  nakládání  s  odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale 
uloženy, a kontrola těchto činností, 
e) nakládáním  s  odpady  - obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup,  
přeprava,  doprava,  skladování,  úprava,  využití a odstranění odpadů, 
f) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, 
g) shromažďováním   odpadů   -  krátkodobé  soustřeďování  odpadů  do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 
s odpady, 
h) skladováním  odpadů  -  přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu  
určeném  po  dobu  nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich 
odstraněním, 
i) skládkou  -  zařízení  zřízené  v  souladu  se  zvláštním  právním předpisem a 
provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně 
zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních 
odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování 
odpadů podle písmene h), 
m) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou 
osobou oprávněnou k podnikání od jiných osob včetně jejich předběžného 
třídění a předběžného skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na 
zpracování odpadu, 
n) tříděným sběrem - sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu, kategorie a 
charakteru odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování, 
o) výkupem odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou 
nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu, 
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u) odstraněním odpadů - činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že 
tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v 
příloze č. 4 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů odstranění 
odpadů, 
 
§ 5 
8.2.3 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad 
zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen 
"ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem. 
(2) V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, 
zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností. Na toto řízení se nevztahuje správní řád. 
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) Katalog odpadů, 
b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, a 
c) náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na 
zařazení odpadu podle Katalogu odpadů. 
 
§ 6 
8.2.4 Zařazování odpadu podle kategorií  
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit 
odpad do kategorie nebezpečný, pokud 
a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze 
přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech 
odpadů, 
b) je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo 
c) je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu 
odpadů jako nebezpečný. 
(2) V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad 
uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá 
žádnou z nebezpečných vlastností a mají v úmyslu s ním nakládat jako s 
odpadem kategorie ostatní, jsou povinni požádat pověřenou osobu nebo osoby 
podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností. V případě, že má Česká 
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inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) důvodnou pochybnost, že 
původce odpadu nebo oprávněná osoba odpad správně zařadili, může původci 
odpadu nebo oprávněné osobě rozhodnutím uložit povinnost požádat pověřenou 
osobu nebo osoby podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadu. 
(3) Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a 
oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když 
splňuje podmínky uvedené v odstavci 1. 
(4) Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných 
vlastností odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo 
nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností, nejsou 
povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady; jsou však povinni 
ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost 
ověřování stanoví pověřená osoba nebo osoby v osvědčení o vyloučení 
nebezpečných vlastností odpadu. 
 
8.2.5 Odpady zo stavby podľa katalógu odpadov 
  
 Počas procesu výstavby hrubej vrchnej stavby môžu vznikať nasledovné druhy 
odpadov: 
 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 
 12 01 13 Odpady ze svařování 
 12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod  
 12 01 21 číslem 12 01 20 
 13 01    Odpadní hydraulické oleje (N) 
 13 02     Odpadní motorové, převodové a mazací oleje (N) 
 13 05 01 Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje 
 13 07 01 Motorový olej a motorová nafta (N) 
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
 15 01 01 Plastové obaly 
 15 01 06 Směšné obaly 
 17 02 01 Dřevo 
 17 02 03 Plasty 
 17 04 05 Železo a ocel 
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 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
 20 01 39 Plasty 
 20 01 40 Kovy 
 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
 
 Odpady vznikajúce pri výstavbe budú separované do jednotlivých kontajnerov 
na stavenisku a na základe dohody odvážané na vopred určené miesto skládky. Papier, 
plasty a komunálny odpad sa budú triediť zvlášť. Železný odpad sa bude zhromažďovať 
v určenom kontajneri, ktorý sa po naplnení, prípadne dokončení prác, vyvezie do zberne 
kovového materiálu. Pri mieste na očistu vozidiel bude umiestnený kontajner na 
kontaminovaný odpad, kde sa bude zhromažďovať kontaminovaná zemina vzniknutá 
očistením vozidiel a odpad z odlučovača ropných látok.  
 
 
8.3 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 272/2011 Sb., O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED 
NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ  
 
§ 1 
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 
a) hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich 
zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 
zaměstnance, 
b) hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné 
venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, 
c) hygienické limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb, 
d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. 
 
§ 3 
8.3.6 Ustálený a proměnný hluk 
(1) Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený 
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku ALAeq,8h se rovná 85 dB, nebo 
b) expozicí zvuku AEA,8h se rovná 3640 Pa2s. 
(1) Při hodnocení rizika hluku zaměstnavatel přihlíží zejména k 
a) úrovni, typu a době trvání expozice včetně expozic impulsnímu hluku, 
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b) přípustným expozičním limitům a hygienickým limitům hluku, 
e) nepřímým účinkům vyplývajícím z interakcí hluku a výstražných signálů 
nebo jiných zvuků, které je nutno sledovat v zájmu snížení rizika úrazů, 
f) informacím o hlukových emisích, které uvádí výrobce stroje, nářadí nebo 
jiného zařízení, 
g) existenci alternativních pracovních zařízení navržených ke snížení 
hlukové emise stanovených jinými právními předpisy 
j) dostupnosti chráničů sluchu s náležitými útlumovými vlastnostmi. 
(2) Uspořádání pracoviště, na němž je nebo bude vykonávána práce spojená s 
expozicí hluku, umístění výrobních prostředků a zařízení, volba pracovního 
nářadí, pracovní postupy a metody práce musí směřovat ke snižování rizika 
hluku u jeho zdroje. 
(3) Školení zaměstnanců, kteří vykonávají práci spojenou s expozicí ustálenému 
nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h 
překračuje 80 dB, nebo práci spojenou s expozicí jiným druhům hluku, jehož 
hodnoty překračují jejich přípustný expoziční limit, musí obsahovat zejména 
informace o 
a) správném používání výrobních prostředků, zařízení a pracovního nářadí, 
b) zdrojích hluku na pracovišti, 
c) druhu a účincích daného hluku a jeho přípustných expozičních limitech, 
d) výsledcích měření hluku, 
e) opatřeních přijatých k omezení úrovně míry a doby expozice hluku, 
f) správném používání osobních ochranných pracovních prostředků, 
g) vhodných pracovních postupech stanovených k minimalizaci expozice 
hluku, 
h) postupech při zjištění možného poškození sluchu, 
i) účelu lékařských preventivních prohlídek zajišťovaných zařízením 
závodní preventivní péče. 
 
§ 10 
8.3.7 Minimální rozsah opatření k omezení expozice hluku 
(1) Pokud se vyhodnocením změřených hodnot prokáže, že přes uplatněná opatření 
k odstranění nebo minimalizaci hluku překračují ekvivalentní hladiny hluku A 
stanovené pro osmihodinovou směnu přípustný expoziční limit 80 dB, nebo že 
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průměrná hodnota špičkového akustického tlaku C je větší než 112 Pa, musí 
zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k 
ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku. 
(2) Jestliže je překročen přípustný expoziční limit 85 dB, respektive nejvyšší 
přípustná hodnota 200 Pa, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné 
pracovní prostředky zaměstnanci používali. 
 
§ 12 
8.3.8 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v 
chráněném venkovním prostoru 
(1) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce 
podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
 
Tabuľka 16: Korekcie pre stanovenie hygienických limitov hluku zo stavebnej činnosti 
  
 
  
 
 
 
 V prvom týždni výstavby sa bude na stavbe používať pneumatické náradie 
s kompresorom. Hladina akustického výkonu kompresoru je 98 db(A). Stavenisko sa 
nachádza v priemyselnej zóne a práce budú prebiehať medzi 7. a 21. hodinou. Zvýšená 
hladina hluku nebude mať na okolie žiadny zásadný vplyv.  
 Pracovníci budú poučení o používaní ochranných pomôcok proti hluku a majster 
bude kontrolovať, či ich pracovníci používajú. 
  
Posuzovaná doba [hod.] Korekce [dB] 
od 6:00 do 7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 
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ZÁVER 
 
 Počas riešenia práce som narazil na niekoľko problémov, ktoré nebolo možné 
vždy ľahko vyriešiť. Najväčším problémom bolo pre mňa zvoliť vhodný postup 
montáže oceľovej konštrukcie, ktorý som niekoľkokrát zmenil, kým som dospel ku 
konečnému návrhu. Nepodarilo sa mi kontaktovať zhotoviteľa stavby, o čo som sa zo 
začiatku pokúšal, aby som dostal odpovede na mnohé dotazy. Napokon som sa rozhodol 
nájsť pre dané problémy vlastné riešenia, čo dúfam, posilnilo moju schopnosť riešiť 
problémy vznikajúce pri výstavbe. 
 Pri časovom plánovaní som si bol vedomý, že by sa doba výstavby dala skrátiť, 
ale z hľadiska niektorých vplyvov som bol nútený práce predĺžiť. Napríklad práce na 
streche som obmedzil z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby sa na 
nej nachádzal len nutný počet pracovníkov. Realizácia diela by sa dala urýchliť 
nasadením väčšieho množstva pracovníkov, ktoré ale prináša väčšie riziko križovania 
jednotlivých pracovných čiat a situácia na stavbe by sa mohla stať neovládateľnou 
najmä pre koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Časový harmonogram 
som spracoval v programe CONTEC, ktorý je po pochopení jednotlivých väzieb 
jednoduchý.  
 Položkový rozpočet som vypracoval v programe BUILDPower S, s ktorým som 
sa naučil pracovať počas vypracovávaní tejto práce a hodnotím ho kladne najmä pre 
jeho obsiahlu databázu. V rozpočte som spracoval výkaz výmer a chcel som, aby bol 
ľahko kontrolovateľný. To sa mi pre väčšie množstvo navrhnutých prierezov ocele moc 
nepodarilo. Riešením by bol podklad dielenskej dokumentácie, v ktorej sa nachádza 
označenie jednotlivých prvkov a vo výkaze výmer potom tieto označenia pre 
jednoduchú kontrolu používať. Dielenskú dokumentáciu som nemal k dispozícii 
a z dôvodu veľkého množstva prvkov som sa uchýlil k síce správnej, ale ťažšie 
kontrolovateľnej variante výkazu výmer. 
 Objekt ma zaujal a bolo by pre mňa zaujímavé vyriešiť tiež realizáciu hrubej 
vrchnej stavby administratívnej časti, ktorá je navrhnutá zo železobetónových 
prefabrikátov a vypracovať náväznosť pracovných činností na celom stavebnom 
objekte. Pri riešení práce som využil mnohé vedomosti získané počas štúdia, niektoré 
vedomosti som si prehĺbil a niektoré získal. Medzi získané vedomosti patria najmä 
informácie o opláštení panelmi KINGSPAN.   
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